
COPIL du 13 avril 2011 

Comité de pilotage 
19 septembre 2017- Eymoutiers 



www.sourcesenaction.fr  

http://www.sourcesenaction.fr/


Ordre du jour 

• Point sur les actualités du contrat 

• Présentation de la phase 1 de la programmation 2017-2021 

• Validation de modifications de programmation 

• Présentation du projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



Actualités du contrat 



Validation du contrat par la CLE et les 
partenaires financiers - Calendrier 

• CLE du SAGE Vienne : validation le 2 juin 2017 
• Agence de l’eau Loire Bretagne : validation lors du conseil 

d’administration du 22 juin 2017 
• Conseil départemental de la Corrèze : commission du 15 

septembre 2017 
• Conseil départemental de la Creuse : commission du 29 

septembre 2017 
• Région Nouvelle Aquitaine : validation à l’issue de 

l’approbation de la nouvelle politique de l’eau début 2018 
(phase 1 : période transitoire – dossiers déposés au 
15/09/17) 

  Organisation de la signature du contrat  
 fin 2017 ou début 2018 sans la Région. 



Bilan des commissions 2017 
• Commission suivi du 29/05/17:  
1. Présentation de la Cellule d’Assistance Technique « cartographie et base 

de données » (CAT SIG et BDD) : évaluation des besoins des MO 
2. OSCTMA : livraison de la V3.0 (mise à jour – prise en main – suivi de 

programmation – suivi cartographique) 

• Commission communication du 29/05/17 : 
1. Présentation de la stratégie de communication portée par l’EPTB Vienne 
2. Tour de table des projets de communication des maîtres d’ouvrage prévu 

en phase 1 : cohérence des interventions, plafonnement financier du 
volet. 

3. Présentation du projet pédagogique du Parc (point d’étape) 

• Commission agricole du 8/06/17: 
1. Organisation du volet agricole du contrat : s’assurer de la cohérence des 

interventions (information des MO concernés sur les contacts établis et 
les actions prévues) – créer un document de communication unique 

2. Point sur le projet de suivi bactériologique porté par le PNR  

• Organisation d’une formation QGIS (septembre 2017)  
par la CAT SIG - BDD (25 stagiaires) 



Volet suivi 

• Indice d’Attractivité Morphodynamique (IAM) : 12 
stations réalisées sur 16  prévues  

• Etude bactériologique : finalisation du protocole 
en cours  

• Mise à jour de l’Atlas « Diagnostic et 
Programmation » : diffusion prochaine 

• Suivi piscicole : mise en œuvre par les fédérations 
de pêche 87, 23 et 19, calage du calendrier en 
cours, analyses par la MEP 19. 

 



Les stations de suivis de l’IAM - Pêches électriques 



Volet communication institutionnelle 

• Sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne 

• Réalisation d’un plan de communication et d’une 
identité graphique dans le cadre du 1er contrat 

• Nombreux outils réalisés : plaquette de 
présentation, site Internet, expositions 4 
panneaux, recueils annuels des réalisations, 
lettres d’informations… 

• Objectif 2017 : mettre à jour les outils avec en 
priorité la mise à jour du site Internet, la 
réalisation d’une nouvelle plaquette de 
présentation du programme (1500 exemplaires) 
et la proposition d’une nouvelle exposition. 





Agenda 

• Rencontre des animateurs de SAGE du bassin Loire 
Bretagne organisée par l’agence de l’eau le 6 juillet 2017 à 
Limoges : visites de travaux réalisés dans le cadre du 
programme 

• Visite du Pole Relais Tourbières et du Groupe d’Etude des 
Tourbières du 6 au 9 septembre 2017 : visites de sites 
notamment sur le périmètre du programme 

• Forum des acteurs du Plan Loire en novembre (calage de la 
date en cours) organisé par l’agence de l’eau, la région 
Centre Val de Loire, le SGAR et la DREAL : présentation du 
programme « Sources en action » et visite sur le terrain 

• Atelier « réhabilitation des zones humides » organisé par le 
FMA à Limoges le 7 décembre : présentation d’un retour 
d’expérience dans le cadre du programme « Sources en 
action » 



Rencontres des animateurs de SAGE 

Présentation d’actions agricoles  
(PETR MB – CEN L) 

Mise en dérivation du plan d’eau  
communal (La Croisille sur Briance) 

Franchissement piscicole(PETR MB) 



Présentation de la phase 1 



Programmation 2017-2021 : phase 1 

21% 22% 19% 20% 17% 

VOLET Thème Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Développement de pratiques agricoles respectueuses des 

zones humides et des milieux aquatiques 87 900       117 900     117 900     117 900     117 900     559 500           

Gestion et préservation des zones humides 166 500     230 100     336 880     248 600     227 300     1 209 380       

Restauration de la continuité écologique 806 000     304 740     388 000     804 460     426 000     2 729 200       

Restauration et entretien des cours d'eau 514 243     767 622     580 890     558 573     459 984     2 881 312       

Sous-totaux 1 574 643  1 420 362  1 423 670  1 729 533  1 231 184  7 379 392       

Animation et coordination du programme 549 773     559 907     567 597     566 637     566 116     2 810 030       

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 296 233     241 484     259 532     226 385     192 570     1 216 205       

Information, sensibilisation et communication 39 399       85 603       51 840       64 299       36 277       277 417           

Suivis scientifiques 111 597     110 991     147 054     117 925     131 562     619 130           

Sous-totaux 997 002     997 985     1 026 023  975 246     926 526     4 922 782       

TOTAUX 2 571 646  2 418 347  2 449 693  2 704 779  2 157 709  12 302 174  

Phase
Total général

ANIMATION, SUIVI, 

ETUDES ET 

COMMUNICATION

RESTAURATION 

DES MILIEUX 

AQUATIQUES

Programmation 2017 - 2021 Programmation 2017 

SIG PNR ML – OSCTMA 2017 



• RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux 
aquatiques :  

87 900 € - FRCIVAM – CdA 23 (CdA 87)  
 
- Accompagnement collectif (54 journées de démonstrations, valorisation des retours d'expériences, …) 

- Accompagnement individuel (3 jrs/an/exploitant = 12 exploitants) 

- Diagnostic Individuel d’Exploitation (40 dossiers) 

- Diagnostic Agraire (FRCIVAM sur fonds propres) 
 



• RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

Gestion et préservation des zones humides 

- Travaux de gestion (entretien) des zones humides (36,5 ha) 
- Travaux de restauration de zones humides (36 ha) 
 

118 235 € - CEN L 



Programmation 2017-2021 : phase 1 
Modifications de programmation soumises à validation du COPIL  

CEN L 

Code 
Maitre 

d'ouvrage 
Libellé Action 

Code Masse 
d'eau 

Montant 
total 

prévisionn
el FINAL 

Quantité totale 
prévisionnelle 

PROG_UNITE_P
REV 

Taux d'aide AELB 

CENL Acquisition foncière TTE_ME 30 000 12 Ha 80% 

CENL 
Travaux de restauration de 
zones humides 

FRGR1632 25 000 8,33 Ha 60% 

CENL 
Travaux de gestion (entretien) 
des zones humides 

FRGR1306 2 000 2 Ha 40% 

CENL 
Travaux de gestion (entretien) 
des zones humides 

FRGR1650 2 500 2,5 Ha 40% 

Modifications sollicitées 

Code 
Maitre 

d'ouvrage 
Libellé Action 

Code Masse 
d'eau 

Montant 
total 

prévisionn
el FINAL 

Quantité totale 
prévisionnelle 

PROG_UNITE_P
REV 

Taux d'aide AELB Commentaires Phase 1 
Commentaires 
Phase 2 

CENL Acquisition foncière TTE_ME 0 0 Ha 0% 
Demande de report en 

Phase 2 
soit 60 000 € pour 
24 ha  

CENL 
Travaux de restauration de 
zones humides 

FRGR1632 11 235 3 Ha 60% 
Demande de report 
partiel en Phase 2 

soit 18 000 € + 
13765 € = 31 765 
€ 

CENL 
Travaux de gestion (entretien) 
des zones humides 

FRGR1306 0 0 Ha 0% 
Demande de report en 

Phase 2 

soit 0 € + 2 000 € 
= 2 000 € (environ 
2 ha) 

CENL 
Travaux de gestion (entretien) 
des zones humides 

FRGR1650 0 0 Ha 0% 
Demande de report en 

Phase 2 

soit 2 600 € + 
2500 € = 5 100 € 
(environ 5 ha) 

•Projet d'acquisition de ZH Phase 1 :  
30 000 € prévisionnels à 0 €. 
 
 

• Travaux de restauration Phase 1 :  
100 000 € prévisionnels à  86 235 € 

• Travaux d'entretien Phase 1 : 
36 500 € à 32 000 € 
 

Phase 1 : 166 500  € à  118 235 € - Sans modification des montants globaux (2017-2018) 



• RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Restauration de la continuité écologique 

 
 
 
- Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux  4 grands ouvrages – 1 petit ouvrage 
- Suppression d'ouvrages transversaux 6 grands ouvrages – 3 petits ouvrages 
- Acquisition foncière (ouvrages) :  1 ouvrage 
- Autres travaux ou aménagements pour restaurer la continuité écologique  2 ouvrages à 
aménager ou à supprimer 
 

806 000 € - PNR ML – PETR MB – CC V2M –  
FDPPMA 87 - Commune de Peyrelevade 



Programmation 2017-2021 : phase 1 
Modifications de programmation soumises à validation du COPIL  

Pas de modification du montant global 
Modification géographique sur Masse d’eau ‘non 
prioritaire’= opportunité 

PETR MB 

Code Maitre 
d'ouvrage 

Libellé Action Code Masse d'eau 
Montant total 
prévisionnel 

FINAL 

Quantité 
totale 

prévisionnell
e 

Budget par 
ouvrage 

Tx de 
financement 

AELB 

PETR MB (AMO 
pour privé) 

Suppression d'ouvrages 
transversaux (grand ouvrage) 

FRGR1528 80 000 4 unités Ind. 
80% 

Modifications sollicitées   

Code Maitre 
d'ouvrage 

Libellé Action Code Masse d'eau 

Montant 
total 

prévisionnel 
FINAL 

Quantité 
totale 

prévisionnell
e 

Budget par 
ouvrage 

Tx de 
financemen

t AELB 

PETR MB (AMO 
pour privé) 

Suppression d'ouvrages 
transversaux (grand ouvrage) 

FRGR1528 30 000 3 unités Ind. 
80% 

PETR MB (AMO 
pour privé) 

Suppression d'ouvrages 
transversaux (grand ouvrage) 

FRGR1650 50 000 1 unités 50 000 € 
80% 



Programmation 2017-2021 : phase 1 

Engagement prévisionnel AELB : 114 000 € 
Goursolles 46 422 € au lieu de 66 000 € 
Ht Tronchet 64 000 € au lieu de 48 000 € 
 Engagement final AELB : 110 422 € 

PNR ML 

Code Maitre 
d'ouvrage 

Libellé Action 
Code Masse 

d'eau 

Montant 
total 

prévisionn
el FINAL 

Quantité 
totale 

prévisionn
elle 

Budget par ouvrage Commentaires 
Tx de 

financement 
AELB 

PNRML (AMO pour 
privés) 

Aménagement ou gestion d'ouvrages 
transversaux (grand ouvrage) 

FRGR1142 190 000 2 unités 
110 041 €   

Plan d'eau des 
Goursolles 60% 

79958 € (à 

confirmer) 
Plan d'eau du 
Haut Tronchet 60% 

Modifications sollicitées 

Code Maitre 
d'ouvrage 

Libellé Action 
Code Masse 

d'eau 

Montant 
total 

prévisionn
el FINAL 

Quantité 
totale 

prévisionn
elle 

Budget par ouvrage Commentaires 
Tx de 

financement 
AELB 

PNRML (AMO pour 
privés) 

Aménagement ou gestion d'ouvrages 
transversaux (grand ouvrage) 

FRGR1142 190 000 2 unités 
110 042 €   

Plan d'eau des 
Goursolles 

60% 
PNRML (AMO pour 
privés) 

Suppression d'ouvrages transversaux (grand 
ouvrage) 79 958 € (à 

confirmer) 
Plan d'eau du 
Haut Tronchet 80% 

Modifications de programmation soumises à validation du COPIL  



• RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Restauration et entretien des cours d'eau 

514 243 € - CC CGS– CC CIATE BRV – CC HCC – CCV2M – FDPPMA 23, 87 
ONF - PETR MB – PNR ML 

- Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles    33 km 
- Entretien des berges et de la ripisylve  39 km 
- Aménagement agricole pour la mise en défens des berges   17 km 
- Restauration du lit mineur et diversification des écoulements   100 ml 
 
- Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail    71 ouvrages 
- Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau    20 ouvrages 
- Autres travaux ou aménagements (déchets-ponts-BV)   6 stations 
- Limitation de la propagation des espèces invasives   5 stations 
 
- Travaux forestier   3 ha 

 
 
 

89 km 
45% du budget 

102 unités 
50% du budget 





• Animation – Etudes – Suivis - Communication 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Etudes complémentaires ou préalables à des actions  

296 233 € - CC CIATE BRV – CC V2M – CEN L – CPIE 19 – FD87 – MEP19 – PNR ML 

Actions % budget thématique Qtité 

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs (CAT CIATE BRV / CPIE19) 37 70 
Autre étude complémentaire ou préalable (DIG, Protocole Bactérie, Etude BV, 
Etude thermique) 

18 155 

Plan de gestion des zones humides 16 3 

Diagnostic et étude d'aide à la décision petits ouvrages hydrauliques 14 10 

Diagnostic et étude d'aide à la décision ouvrages transversaux 8 5 
Etude de maîtrise d'œuvre (définition et suivi des travaux)  7 6 



• Animation – Etudes – Suivis - Communication 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Suivis scientifiques  

111 597 € - CC CIATE BRV – CC V2M – CEN L – CPIE 19 – FD87 – MEP19 – PNR ML 

Actions % budget thématique 
Nbre de 
stations 

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 57 27 

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques (loutre, campagnol,  
amphibiens, avifaune) 37 105 

Suivi hydromorphologique (IAM) 4 16 

Suivi de qualité physico-chimique de l'eau 2 3 



• Animation – Etudes – Suivis - Communication 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Information, sensibilisation et communication  

39 398 € - CPIE 23 – LNE - CC CIATE BRV – EPTB V –  GMHL – PETR MB – PNR ML - TLMV 

Action % budget thématique Classes jrnées organisées nbre outils 

Mise en place d'outils de communication 87 23 

Information et sensibilisation du public 11 10 

Organisation de manifestations et 
évènements 2 1 

Education à l'environnement des scolaires 0 (hors contrat) 5 

www.sourcesenaction.fr  

http://www.sourcesenaction.fr/


• Animation – Etudes – Suivis - Communication 
 

Programmation 2017-2021 : phase 1 

 Animation et coordination du programme   

549 773€ - CC CIATE BRV – CC CGS – CC V2M – CEN L - FD 23 – FD87 – PNR ML – EPTB V   
 FRCIVAM – CdA 23 – PETR MB 

Actions 
ETP 

Animation et suivi des travaux cours d'eau 4,9 

Animation pour la gestion zones humides 2,1 

Coordination du programme 1,3 

Coordination du programme (via CAT SIG-BDD) 0,3 

Animation du volet agricole 0,5 

Animation et suivi des actions forestieres 0,5 

Total général 9,6 

 25 techniciens différents financés – 11 structures / 24 



Programmation 2017-2021 : phase 1 
Bilan financier général - Montants prévisionnels et ajustés = Phase 1 
  

 Thèmes  
 Prévisionnel 

Phase 1   Ajusté phase 1   Variation €   Variation %  

 Animation et coordination du programme   
                                                           

549 773 
                                                      

548 215               1 558    - 0,3    
 Développement de pratiques agricoles 
respectueuses des zones humides et des milieux 
aquatiques  

                                                             
87 900    

                                                        
87 900                           -                    -      

 Etudes complémentaires ou préalables à des 
actions  

                                                           
296 233  

                                                      
287 708               8 524    -  2,9    

 Gestion et préservation des zones humides  
                                                           

166 500    
                                                      

136 500              30 000    - 18  

 Information, sensibilisation et communication  
                                                             

39 398   
                                                        

37 399               1 999    - 5,1  

 Restauration de la continuité écologique  
                                                           

806 000   
                                                      

619 041            186 958    - 23,2  

 Restauration et entretien des cours d'eau  
                                                           

514 243   
                                                      

455 659             58 584    - 11,4   

 Suivis scientifiques  
                                                           

111 597   
                                                        

93 004             18 593    - 16,7   
 Total général  2 571 645   2 265 427          306 218    -  11,9 



Programmation 2017-2021 : phase 1 
Bilan financier général - Montants ajustés = Phase 1 
  



Prochaines étapes 

• Dépôts des demandes de subvention par les MO 
et démarrage des opérations 

• Organisation de la signature du contrat avec 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage et les 
partenaires financiers 

• Création et diffusion des outils de communication 
mis à jour et de la plaquette « actions agricoles » 

• Organisation d’une réunion d’information sur la 
thématique de la Prévention des Inondations (PI 
de la compétence GEMAPI) 



Présentation du projet d’effacement du 
plan d’eau de Peyrelevade 



Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



Historique 
- 1974 : Création du plan d’eau  
- 1981 : créaion d’une passe à poisson en– jugée par la suite non fonctionnelle (CSP) 
- 1989 : Arrêté de classement de la Vienne (L432-6 CE) = 5 ans pour une mise aux normes 
- 2002 : mise en demeure judiciaire (DDT19) : délai d’un an accordé pour mise aux normes 
- 2003 : Dossier de régularisation par BE sans issue favorable. Dernière mise à jour du dossier en 

2007 
- 2010 – 2011 : la FDPPMA 19 réalise 2 études de scénarii pour la restauration de la continuité 

écologique 
- 2012 : Arrêté de classement de la Vienne (L1 et L2) : aucun délai supplémentaire n’est 

accordable 
- 2013 : approbation du SAGE Vienne – Règle 13 « Gestion des plans d’eau » 
- 2013 : Etude paysagère et sociologique par le PNR ML en complément des études FDPPMA 19 
- 2014 : Demande de prise de décision de la commune par la DDT19 
- 2015 : Réunion publique organisée par la DDT19 / la FDPPMA 19 / Le PNR ML / l’EPTB V 
- 2015 : contraintes supplémentaires liées au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 aux règles de 

sûreté des ouvrages hydrauliques 
 

-  Délibération (2015) de la commune en faveur d’une étude APD « effacement » Commune de 
Peyrelevade en MO – PNRML en AMO  

  Bureau d’étude NCA Environnement (Poitiers) – COPIL de lancement de l’étude en   
 Décembre 2016 
  Hors CT Sources en action 

Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 
 Scénario validé en COPIL de juillet 2017 



Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 
Une opération phare, des suivis de validation  (CEN L, FDPPMA 19, PNR ML, MEP19) :  

AMONT du plan d’eau AVAL  du plan d’eau 

Suivis piézométriques 
de la tourbière amont – 
Suivis de la future zone 

humide 



Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 
Une opération phare, des suivis de validation  (CEN L, FDPPMA 19, PNR ML, MEP19) :  

AMONT du plan 
d’eau 

AVAL du plan 
d’eau 



Aout Septembre Octobre / Novembre / Décembre 

Sollicitation par 
M. Gibergues du 
Q canal auprès 

DDT 19 

Arrêté ‘droit d’eau’ – 
DDT 19 

Restitution 
de l’étude V3 

(NCA) 

- Vidange du plan d’eau 

(FDPPMA 19) : 28 
septembre 

- Pose du dispositif type 
moine (Commune) 

Arrêté 
d’effacement (DDT 
19) sur la base 
d’une étude V3 
validée par le COPIL 
(validation par mail) 

- Ecriture CCTP maîtrise 
d’oeuvre (PNR ML / 
commune) 

- Sollicitation des 
partenaires financiers 
(PNR ML/commune) 

- Recrutement du maître 
d’œuvre (commune) 

2
0
1
7 

Lancement du suivi 
piézométrique de la 
tourbière amont 
(CEN L) 

Initiation 
abaissement du 
niveau d’eau du 
plan d’eau 
(communes / 
partenaires) 

Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



Printemps Eté Automne 

Construction du 
bassin de décantation 

n°2 

Poursuite de 
l’abaissement du 
plan d’eau à un 

niveau inférieur (< 
1,5 m) 

Surveillance et curages des bassins de décantation (commune) 

2
0
1
8 

Recherche 
d’un site 

d’épandage / 
stockage des 

sédiments 
(commune) 

Pêche de sauvetage - Travaux canal / cours d’eau / digue (Cf. détails sur diaporama 
NCA) - Suivis 

Projet d’effacement du plan d’eau de Peyrelevade 



www.sourcesenaction.fr 

Cédric MALRAISON 
Chargé de mission SAGE Vienne - Programme 
"Sources en action" 
05 55 06 39 42 
c.malraison@eptb-vienne.fr 

Guillaume RODIER 
Chargé de mission Eau et Milieux Aquatiques - 
programme Sources en action 
 05 55 96 97 01 
g.rodier@pnr-millevaches.fr 
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