
COPIL du 13 avril 2011 

COTECH  
13 novembre 2019 - Bourganeuf 



Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :  



Ordre du jour 

• Point sur l’avancement des phases 1 à 3 & ajustement de la phase 4 
en préparation du COPIL de janvier 2020 

• Retour sur le Comité des Financeurs du 4/11/2019 

• Calendrier à venir (COPIL – démarche d’avenant) 

• Points divers (communication, suggestions, etc.) 



 Evaluation par thématique sur budgets cumulés P1 à P3 : 

Point sur l’avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4 

T hème prévisionne l

T x de  

réa lisa tion 

Ajusté /Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tion /  

Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tion /  

Ajusté

T x de  

réa lisa tion 

Ajusté /Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tion /  

Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tion /  

Ajusté

T x de  

réa lisa tion 

Ajusté /Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tion /  

Prév

T x de  

réa lisa tion 

Réa lisa tio

n /  Ajusté

Animation et coordination du programme 100% 89% 89% 97% 80% 83% 89% 57% 64%

Développement de pratiques agricoles 

respectueuses des zones humides et des 

milieux aquatiques

100% 29% 29% 140% 135% 97% 91% 87% 96%

Etudes complémentaires ou préalables à 

des actions
90% 71% 79% 63% 44% 69% 53% 10% 19%

Gestion et préservation des zones 

humides
71% 71% 100% 123% 39% 32% 65% 0% 0%

Information, sensibilisation et 

communication
77% 50% 64% 58% 15% 27% 56% 15% 26%

Restauration de la continuité écologique 18% 20% 110% 139% 123% 88% 74% 11% 15%

Restauration et entretien des cours d'eau 91% 75% 82% 88% 35% 40% 42% 9% 22%

Suivis scientifiques 71% 56% 79% 93% 23% 24% 93% 10% 11%

T ota l généra l 68% 57% 84% 99% 61% 62% 68% 23% 34%

Phase  1 Phase  2 Phase  3

Lié à un report de 
programmation (DIE) sur P2 

•192 700 € sans 
information - en attente 
de réalisation (CEN / 
CFBL) = trésorerie / 
incendie criminel 

65 000 € sans 
information  - en attente 
de réalisation (données 
PEI FD87 – suivis CEN) 

• 271 000 € annulés 
ou reportés (CCV2M – 
CC CSO – PNR - PETR) 
•129 000 € sans 
information (données 
HCC-V2M-PETR-FD87) 

Pour la com’ : annulation du projet PNR – annulation de budgets pour la plupart des MO – Retards de TLMV 



 Bases d’évaluation : retours d’expériences des phases 1 à 3 

• 966 000 € d’ajustement à 0 (dont report intégral pour la FD 
23 sur P4 – 220 000 € de REST pour la CC CSO – 350 000 € 
annulés/reportés sur CONT pour CC CSO et PETR) 
• 200 000 € de P4 sur P3 en CONT (CC V2M) 
• 80 500 € PETR reportés sur l’EPAGE en Phase 4 
• 87 500 € sans information 

Enjeux : les nouveaux CTMA doivent avoir un bilan de mi parcours avec 60% de réalisation budgétaire  

Montant tota l 

prévisionne l

Montant tota l 

a justé l

Montant tota l 

réa lisé

Montant tota l 

prévisionne l

Montant tota l 

a justé l

Montant tota l 

réa lisé

Montant tota l 

prévisionne l

Montant tota l 

a justé l

Montant 

tota l 

réa lisé

Montant tota l 

prévisionne l

Montant tota l 

a justé l

Montant 

tota l 

réa lisé

Total  2 571 646    1 742 704    1 466 565    2 422 237    2 397 725    1 484 025    2 462 960    1 671 940    572 487    2 714 779    1 885 483               -     

Tx de réalisation 

Ajusté/Prév

Tx de réalisation 

Réalisation / Prév

Tx de réalisation 

Réalisation / Ajusté

57% 61% 23% 0%

84% 62% 34% 0%

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

68% 99% 68% 69%

• 180 000 € PETR annulés (en lien avec 
activités CPIE 19) + 44 000 € reports 
REST05 et 06 sur P3 
• 129 000 € sans information 
 Taux de réalisation potentiel : 67% 

Montant 

total 

prévisionnel

Montant 

total ajusté

Montant 

total réalisé

Total P1 à P3     7 456 843       5 812 368       3 523 077   

Tx de réalisation Ajusté/Prév

Tx de réalisation Réalisation / Prév

Tx de réalisation Réalisation / Ajusté

78%

47%

61%

Point sur l’avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4 



 Ajustement de la Phase 4 au regard du prévisionnel 
 
Montant ajusté global de la phase 4 = 69% du prévisionnel 
 
Compléments à apporter par les MO ? 

Point sur l’avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4 

  Phase 4 

Thème prévisionnel 
Montant total 
prévisionnel 

Montant total 
ajusté 

Taux 
Ajusté/Prév 

Animation et coordination 
du programme 

      566 637          474 661    84% 

Développement de 
pratiques agricoles 
respectueuses des zones 
humides et des milieux 
aquatiques 

      117 900          107 100    91% 

Etudes complémentaires 
ou préalables à des actions 

      226 385          184 157    81% 

Gestion et préservation 
des zones humides 

      258 600          238 600    92% 

Information, sensibilisation 
et communication 

        64 299            40 329    63% 

Restauration de la 
continuité écologique 

      804 460          464 660    58% 

Restauration et entretien 
des cours d'eau 

      558 573          296 836    53% 

Suivis scientifiques       117 925            79 140    67% 
Total général    2 714 779       1 885 483    69% 



Point sur l’avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4 

 Point d’information sur l’EPAGE (au 1er janvier 2020) :  
 

- Héritage intégral des programmations du PETR sur les masses d’eau : FRGR0370 et 
FRGR1264 pour les Phases 4 et 5 + Phase 3 en partie (report automatique de phase) 

- Interrogation sur l’animation (en cours de calage) 

Montant total 

prévisionnel

Montant 

total ajustél

Montant 

total 

prévisionnel

Montant 

total ajustél

Restauration de la continuité écologique             66 000               66 000               29 000            29 000   

Restauration et entretien des cours d'eau             47 096               47 096                 6 000              6 000   

Suivis scientifiques               8 250                 8 250   

Animation et coordination du programme ?  ?  ?  ? 

 Total 

EPAGE 

SABV            121 346            121 346               35 000            35 000   

Phase 4 Phase 5

 EPAGE 

SABV 



 Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d’eau : Phase 1 – FRGR0356 

Point sur l’avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4 



Phase Phase  1

Masse  d'eau FRGR0356

Thème prévisionnel Action Prévisionnelle MO
Montant total 

prévisionnel

Montant 

total 

ajustél

 Montant total 

réalisé
Commentaires

Autre étude complémentaire ou 

préalable
FD87                                     750                       750                                  750   

CCV2M                                25 000                    6 522                              6 522   
15 000 € reportés en 

P2

FD87                                  5 000                    4 000                              4 000   

Gestion et préservation des 

zones humides

Travaux de gestion (entretien) des 

zones humides
CENL                                  3 000                    3 115                              3 115   

PETRMB                                  5 000                           -     Abandon

Peyrelevade                             350 000                           -                                       -     Report en P2

Suppression d'ouvrages 

transversaux (petit ouvrage)
PETRMB                                27 000                           -     Abandon

Aménagement agricole pour la 

mise en défens des berges
CCV2M                                  5 000                    5 040   En cours

Aménagement agricole pour 

l'abreuvement du bétail
CCV2M                                  3 000                    2 400                                     -     En cours

Autres travaux ou aménagements 

(dont plantation ripisylve)
FD87                                52 500                  44 164                            44 164   

CCV2M                                12 000                    7 632                              3 120   

PETRMB                                  2 100                    2 100   Report en P2

Total général        490 350    75 723         61 671   

T x de  

réa lisa tion 

(R/A)

81%

Restauration et entretien des 

cours d'eau

Restauration de la continuité 

écologique

Etudes complémentaires ou 

préalables à des actions Diagnostic et étude d'aide à la 

décision étangs

Suppression d'ouvrages 

transversaux (grand ouvrage)

Entretien des berges et de la 

ripisylve

Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d’eau : Phase 1 – FRGR0356 

1° - Des opérations localisées à la masse d’eau 

Nom indicateur Phase 1

ml de clôture fixe

ml de clôture mobile

ml restaurés 3253

Nombre d'abreuvoirs installés

Nombre de diagnostics 1

Nombre de propriétaires, exploitants contactés, sensibilisés, informés 1

Nombre d'embâcles traités (si non linéaire)



1° - Des opérations localisées à la masse d’eau : prévision cartographique sur 5 ans 



Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d’eau : Phase 1 – FRGR0356 

2° - Des opérations non localisées à la masse d’eau 
T hème prévisionne l Action Prévisionne lle MO

Montant tota l 

prévisionne l

Montant tota l 

a justé l

Montant tota l 

réa lisé

Animation (autres) PNRML                 18 250                    9 932                    12 381   

CA23                 38 400                  38 400                    38 400   

CIVAML                   9 360                    9 300                      9 300   

CCCIATE-BRV                 11 750                  11 750                      5 796   

PNRML                 10 000                    9 867                    10 441   

CCCGS                 33 750                  45 000                    17 269   

CCCIATE-BRV                 72 419                  72 419                    64 571   

CCV2M                 31 462                  31 462                    27 928   

FD23                 17 940                  17 625                    17 625   

FD87                 13 200                  13 200                    13 200   

PETRMB                 77 242                  77 242                    57 063   

Animation pour la  gestion zones humides CENL              136 000                134 442                  134 450   

EPTBV                 40 000                  40 218                    40 218   

PNRML                 40 000                  39 466                    41 767   

CA23                   4 800                    4 800                      4 800   

CIVAML                 13 200                  13 200                    13 200   

CA23                   4 800                    4 800                             -     

CIVAML                   7 500                    7 500                      7 500   

Diagnostic Individue l d’Exploita tion CA23                 57 600                  57 600                             -     

CCV2M                   3 000                    2 824                      3 014   

MEP19                   5 828                           -                               -     

PNRML                 24 000                  20 515                    20 515   

Diagnostic e t é tude  d'a ide  à  la  décision é tangs CCCIATE-BRV                 27 260                  27 260                    26 791   
Gestion e t préserva tion des 

zones humides
Acquisition fonciè re

CENL                 30 000                           -                               -     

Education à  l'environnement des scola ires CPIE23                          -                             -                               -     

Information e t sensibilisa tion du public LNE                   4 450                    4 450                             -     

CCCIATE-BRV                   2 400                    2 400                      1 325   

EPTBV                 20 000                  20 000                    13 542   

GMHL                   2 000                    2 000                      2 000   

PETRMB                   1 000                           -                               -     

PNRML                   1 000                       953                         953   

TLMV                   7 849                           -     

Organisa tion de  manifesta tions e t évènements CCCIATE-BRV                      700                       700                      1 755   

FD87                 45 000                  18 000                    18 000   

MEP19                 12 594                    8 816                      4 501   

Suivi de  qua lité  physico-chimique  de  l'eau CCV2M                   2 500                    2 500                         968   

GMHL                 30 038                  30 038                    23 346   

SEPOL                 10 966                    9 300                      9 300   

Suivi hydromorphologique PNRML                   4 000                    4 000                      3 175   

Total général      872 257        791 979         645 095   

Accompagnement individue l

Autre  é tude  complémenta ire  ou préa lable

Mise  en place  d'outils de  communica tion

Suivi biologique  (piscicole , macro-invertébrés, 

dia tomées, e tc.)

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques

Animation e t coordina tion du 

programme

Déve loppement de  pra tiques 

agricoles respectueuses des 

zones humides e t des milieux 

aquatiques

Etudes complémenta ires ou 

préa lables à  des actions

Information, sensibilisa tion e t 

communica tion

Suivis scientifiques

Animation e t suivi des travaux cours d'eau

Animation du vole t agricole

Animation e t suivi des actions forestie res

Coordina tion du programme

Accompagnement collectif



Présentation cartographique et chiffrée pour une masse d’eau et une phase – de manière 
synthétique 
A reproduire 55 fois avec 6 thématiques « cartographiables » - présentation mutli-phases 
possible 
 
 Est-ce adapté ?  
 Quelles alternatives pour améliorer les présentations « catalogues » lors des COPIL 

notamment ? 
 

Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d’eau : Phase 1 – FRGR0356 

 Dans le cadre du bilan mi-parcours du CTMA : mise à jour de l’atlas à réaliser. Il répondra 
partiellement à la demande des partenaires financiers.  

Mise à jour possible sur la base des réalisations Phase 1 et 2 (données partielles) – Phase 3 ? 
Pour mi-2020.  



 
 Objet :  Anticiper le calendrier en vue d’intégrer la Région, l’EPAGE et la convention Région / 

Agences 
 
 Intégration de la Région NA : 
- Délibération pour que la Région NA contractualise  Sources en action présentée en 

commission plénière de décembre 2019 
- Engagement de la Région NA sur des montants maximums 
- L’avenant permettant d’intégrer la Région doit être signer par les 24 maîtres d’ouvrage 
 
 Intégration de l’EPAGE Vienne médiane : 
- Labellisation prévue au 01/01/2020 
- Reprise de la programmation du PETR sur son futur territoire de compétence : CC Briance 

Combade = Vergnas + Combade en partie 
- Ne peut être couplé à l’avenant d’intégration de la Région car labellisation non finalisée 
- L’avenant permettant d’intégrer l’EPAGE doit être signer par les 24 maîtres d’ouvrage 

Retour sur le comité des financeurs du 4/11/2019 



 
 
 Convention Région / Agences :  
-    Bonification des aides AELB (+10% sur l’animation et la communication) : forte attente des 
maîtres d’ouvrage 
- La DREAL souhaite être intégrée à la convention 
- L’avancement de la démarche a pris du retard (pas de présentation en commission fin 2019) 
- Rétroactivité de la bonification possible selon la date de validation de la convention 

Retour sur le comité des financeurs du 4/11/2019 



Calendrier à venir 

COPIL 
14/01/2020 

Commission 
plénière 

Région NA 

Délibération des 24 
MO pour intégration 
Région NA et EPAGE 

Elections 
municipales 

Novembre                  Décembre                 Janvier                        Février                    Mars 

RDV PNR, EPTB  
& Chambres 

d’agriculture 23 & 87 
25/11/2019 

 Les instances de gouvernance 



Calendrier à venir 

Journée gestion du 
pâturage 

Déc.    Janv.         Févr.       Mars        Avril          Mai        Juin       Juillet        Août       Sept. 

Echanges : qu’est-ce 
qu’une ripisylve / un cours 

d’eau en « bon état » 

Echanges sur la 
gestion des 

effluents d’élevage ? 

Commission suivis / 
Participation à des 
pêches électriques 

Commission 
communication ? 

 Des rencontres plus fréquentes entre les maîtres d’ouvrage 



Autres informations / questions / suggestions 

 Vigilance :  
- Attention aux dates butoirs pour solder les dossiers de subventions 
- Attention aux formulaires utilisés pour les demandes de subventions 
 
 Communication :  
- Lettre d’info n°5 éditée, Recueil des réalisations 2018 à paraître dans les prochains mois 
- Valorisation d’actions possible via les opérations portées par l’EPTB Vienne : quelle(s) 

modalité(s) ? 
- Site internet : Envoyer aux coordonnateurs l’ensemble des documents à partager (fichiers 

numériques ou lien Internet) pour mise en ligne 
- Télé Millevaches 

 
 

 



Objectif :  
- Diagnostic complet 1er 

trimestre 2020 
- En aval : 3 points noirs 

Continuité écologique  
 Etude – programmation – 

répartition des maîtrises 
d’ouvrage (CCV 2M – 
Département – Commune – 
PNR – FD19 …) 

-    En amont : Programmation 
travaux ZH ? CEN ? 

Autres informations / questions / suggestions 

 Actions sur le bassin de l’Enclose 



Autres informations / questions / suggestions 

 Suggestions / attentes / améliorations ? 



www.sourcesenaction.fr 

Pauline BENESTEAU 
05 55 06 39 42 
p.benesteau@eptb-vienne.fr 

Guillaume RODIER 
05 55 96 97 01 
g.rodier@pnr-millevaches.fr 
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mailto:g.rodier@pnr-millevaches.fr
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Volet agricole : Retour des DIE – validation des AI – modification de 
programmation de la CIVAM 

 Postulats :  
- Les DIE (Chambre d’agriculture 23) alimentent les données du contrat. Ils sont partagés via 

OSCTMA  
- Les projets d’AI, faisant suite à des DIE, doivent être validés avant démarrage  de l’action 
- Les AI sont validés en COPIL (format de validation revu au COPIL du 5 décembre 2018) 
 
 Difficultés :  
- 10 mois de discussions entre les coordonnateurs et les Chambres 23 et 87 
- Absence d’échange de donnée phase 1 et 2 – pas de validation des AI 
- Rencontre prévue fin novembre entre les Présidents des Chambres 23 et 87 et du PNR ML + 

EPTB Vienne 
 
 En parallèle :  
- La CIVAM ne souhaite plus réaliser de DIE en 2020. 


