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COPIL  
14 janvier 2020 

-  

Peyrelevade 



Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :  



Ordre du jour 

• Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (phases 1 à 3) 

• Eléments sur la démarche d’avenants au contrat 

• Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

• Calendrier prévisionnel 2020 

• Actualités diverses 

 



• 1er contrat Sources en action 2011-
2015  

• 2016 : Bilan – Diagnostics – re-
programmation – définition d’un 
nouveau territoire d’action cohérent 

• Surface de 2 060 km² (10 % bv Vienne) 
• 55 masses d’eau (3 338 km de cours 

d’eau) 
• 23 200 ha de zones humides (11 %) 
• 1 000 Etangs et 205 obstacles 
• 91 communes et 46 500 hab. 
• 820 km² surface agricole (40 %) - dont 

92 % en prairie  
• 1 100 km² de surface boisée (51 %) 

Rappel du contexte général 

24 structures opératrices pour la restauration et la gestion des 
milieux aquatiques du bassin en particulier pour l’atteinte du bon 
état écologique généralisé 

 



Rappel du contexte général 
Programmation 2017 – 2022 de 12,3 millions d’euros  

 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

5 200 jours d’animation soit en moyenne 8,4 ETP/an  
37% du budget - Taux de réalisation 77% 

Prises de contacts, démarchages, informations 
sensibilisation, communication 

1 100 rencontres techniques avec des riverains dont :  
- 125 propriétaires/exploitants forestiers 
- 100 propriétaires/exploitants de zones humides  
- 225 agriculteurs 
- 81 propriétaires d’ouvrages / étangs 

 
Opérations de communications = 10 000 pers. dont:   
- 200 élèves (10 classes) 
- 550 personnes lors de 25 manifestations 
 Via 40 supports différents  
 

Le bilan de Sources en action 2011-2015 est 
dépassé 

 
       : il ne s’agit que des ETP financés 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

5 200 jours financés d’animation soit en moyenne 8,4 ETP/an  
37% du budget - Taux de réalisation 77% 

Prises de contacts, démarchage, informations 
sensibilisation, communication 

1 100 rencontres techniques avec des riverains dont  
 
- 125 propriétaires/exploitants forestiers 
- 100 propriétaires/exploitants de zones humides  
- 350 agriculteurs 
- 81 propriétaires d’ouvrages / étangs 

 
Opérations de communications = 10 000 pers. dont:   
- 200 élèves (10 classes) 
- 550 personnes lors de 25 manifestations 
 Via 40 supports différents  
 

Le bilan de Sources en action 2011-2015 est 
dépassé 

 

Zones humides :  
- 63 adhérents au RGZH 
- 109 visites conseils 
- 143 ha contractualisés (RGZH) – 707 ha depuis 2011 
- 90 ha en gestion foncière (25 exploitants agricoles) – 

444 ha depuis 2011 
- 55 ha de zones humides acquises 
- 3 plans de gestion d’ensembles de milieux humides 
Agriculture :  
- 128 agriculteurs formés en groupe 
- 15 agriculteurs formés en individuel 
- 106 exploitations diagnostiquées (DIE) 
- 7 dossiers « Infrastructures Agro-Ecologiques (AAP 

Région NA) 
Continuité écologique :  
- 81 diagnostics d’étangs 
- 13 études de seuils 
- 5 maîtrises d’œuvres en régie  
- 23 propriétaires accompagnés (dont 6 AMO) 
Autres études avant travaux :  
- 295 diagnostics, stations de suivis, études de priorisation… 
 

Formalisation des accompagnements de 
propriétaires – préparation de travaux 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

Temps d’animation et outils méthodologiques pour la 
réalisation de travaux : 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

Temps d’animation et outils méthodologiques pour la 
réalisation de travaux : 

Gestion et préservation des zones humides :  
Budget prévisionnel : 746 750 € - Ajusté à  627 250 € - Réalisé à 207 870 € (33%)  
Phase 3 non démarrée : le taux de réalisation finale attendu est supérieur à 90 % 
 
 

Entretien de Zones humides :  
- Travaux sur 78 ha 
- Pâturage sur 177 ha 
- 1,1 km de clôtures mobiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration de Zones humides :  
- Travaux sur 34 ha 
- 2 ha de décapage 
- Bucheronnage sur 16 ha 
- 4,5 km de clôtures fixes 
- 3,6 km de clôtures mobiles 

 
 
 
 

 
 
 

 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

Temps d’animation et outils méthodologiques pour la 
réalisation de travaux : 

Continuité écologique :  
Budget prévisionnel : 1 498 740 € - Ajusté à  826 163 € - Réalisé à 571 446 € (69 %)  
 

Aménagements d’ouvrages  :  
- 1 étang (10 ha) 
- 1 contournement d’étang 
- 1 passe à poissons 
- 3 aménagements rustiques (routiers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppressions d’ouvrages :  
- 3 suppressions de « petits 

ouvrages » 
- 1 étang supprimé (11 ha) 
- 7 m de chutes supprimées  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

Temps d’animation et outils méthodologiques pour la 
réalisation de travaux : 

Restauration de cours d’eau :  
Budget prévisionnel : 1 866 650 € - Ajusté à  1 304 220 € - Réalisé à 704 220 € (54 %)  
Phase 3 peu avancée : le taux de réalisation final attendu est supérieur à 65 % 
 

Opérations agricoles : 
- 35 km de mise en défens de berges  
- 106 abreuvoirs installés 
- 40 franchissements de cours d’eau 
 
Restaurations de lits mineurs : 
- 0,13 km traités 
- 4 tronçons de restauration de 

frayères 
 
 
 
 

 
 

Forêts riveraines et ripisylves : 
- 13 km d’entretien de ripisylves 
- 38 km de restauration de ripisylves  
- 0,2 km de plantations de berges 
- 78 embâcles retirés / 4 stations 

linéaires 
- 7 ha de forêts riveraines restaurées 

(dérésinement) 
 
Traitement de stations de renouée :  
- 0,5 ha 
- 3 stations ponctuelles 
 

 
 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

Opérations de suivis scientifiques :  
Budget prévisionnel : 369 640 € - Ajusté à  319 790 € - Réalisé à 127540 € (40 %)  
 Opérations en cours : le taux de réalisation finale attendu est d’environ 55 % (40 000 € de 
suivis de zones humides en attente de solde) 
 Opérations annulées / reportées : Suivis piscicoles en raisons des arrêtés sécheresses 2018 et 
2019 
 

Les éléments d’évaluations (complémentaires aux réseaux DCE) 

- Suivis faunes  (loutre, campagnol amphibie, amphibiens, oiseaux) : 270 stations – 15 km 
de prospections 

- 13 stations piscicoles (sur 30 annuelles prévues) 
- 5 suivis physico-chimiques (Label Rivières Sauvages) 
- 28 Stations hydrogéomorphologiques 

 
 
 
 
 
 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3) 

+ 2 millions d’€ « toutes 
masses d’eau » 



Phase 1 

Phase 3 

Phase 2 



Etat d’avancement des actions réalisées ou en cours 

Montant prévisionnel : 7 572 000 € 

Montant « Ajusté » : 5 849 000 € (77 %) 

Montant « Réalisé » : 3 623 000 € (62 %) 



Bilan financier global 

Validation du 
Contrat en juin 

2017 – démarrage 
opérationnel en 
septembre 2017 

XIème programme + 
Règlement 

d’intervention 
Région + 

Réorganisation 
GEMAPI 



Bilan financier global 

Règle du contrat : 2 ans pour mettre en œuvre les opérations sollicitées en financement 
 Phase 1 Terminée 
 Phase 2 en cours d’achèvement avec 150 000 € en attente de solde soit un taux de réalisation 

prévu à terme de 72% du prévisionnel 
 Phase 3 : en cours de réalisation  

 
Un décalage de 1,5 à 2 ans entre la demande de financement et la réalisation est constaté 

(retard au démarrage en phase 1 – difficultés de trésorerie pour les maîtres d’ouvrage 
dépendant de financements européens – réorganisations et adaptations GEMAPI) 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Eléments de diagnostics 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Eléments de diagnostics 

EDL, 2019 - perspectives 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Programmation 
prévisionnelle 2017-2022 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Prévisionnel financier 
2017-2022 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Réalisations  techniques 
2017-2019 



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade 

Opération

Montant total 

prévisionnel

Montant 

total ajusté

Montant 

total réalisé

CONT01 - 26/09/2016 14:49:22 - CTVA_INI - Peyrelevade - FRGR0356                 350 000          373 568          373 568   

ETUD05 - 05/10/2016 11:48:15 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270                   16 000             15 876            15 876   

ETUD05 - 05/10/2016 11:51:33 - CTVA_INI - CENL - FRGR1098                   15 000             15 381            15 381   

GEZH02 - 05/10/2016 14:21:10 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245                   45 000             74 802            24 909   

GEZH03 - 05/10/2016 16:22:48 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270                      8 200               8 184              4 042   

GEZH03 - 05/10/2016 16:28:25 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245                      8 000               8 884              3 940   

REST10 - 19/10/2016 13:36:08 - CTVA_INI - ONF - FRGR1098                   21 600               2 061              2 061   

SUIV01 - 13/10/2016 12:24:33 - CTVA_INI - FD19 - TTE_ME                   20 150             20 150            16 156   

SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME                      4 000               4 000              3 175   

SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME                      4 000               4 000              3 175   

total            491 950       526 906      462 282   

Taux de réalisation / Prévisionnel 94%

Taux de réalisation / Ajusté 88%

Bilan hors opérations « Toutes masses d’eau » : Animation – Etude globale – 
Communication (…) 



Eléments sur la démarche d’avenant au contrat 

• Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la 
Région le 16 décembre 2019 

 Les modalités de l’avenant sont en cours de formalisation 
 

 
• Intégration de l’EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action 
 25ème maître d’ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles 

prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière 
 
Dans un second temps  à prévoir : 
• Bonification de 10% de l’Agence de l’eau sur les thématiques « Animation » et 

« Communication / sensibilisation ».  
 Avenant dépendant de l’établissement d’une convention Agences/Région/DREAL.  
 Les modalités de l’avenant sont à préciser 
 
 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Préambule : Intégration de l’EPAGE 
- Modification des territoires administratifs  



Préambule : Intégration de l’EPAGE  Evolution des programmations 
  

Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Aucune programmation EPAGE 
Diagnostics en cours pour une future 
intervention 

Réattribution du programme du PETR 
à l’EPAGE 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 
Préambule : Intégration de l’EPAGE  Evolution des programmations 
  

Phase T hème prévisionne l
Masse  

d'eau
Action Prévisionne lle Unité  

Montants 

prévisionne l

s PET R

Montants 

a justés 

EPAGE

Quantité  

FRGR0370
Aménagement ou gestion d'ouvrages 

transversaux (grand ouvrage)
nbre                  5 000                    5 000   1

FRGR0370                  5 000                    5 000   1

FRGR1264
Suppression d'ouvrages transversaux 

(grand ouvrage)
nbre                50 000                  50 000   1

Restauration et entretien des 

cours d'eau
FRGR1264

Restauration du lit mineur et 

diversification des écoulements
ml                15 000                  15 000   400

Suivis scientifiques FRGR1264 Autre suivi milieux aquatiques stations                  5 500                    5 500   2
T ota l 

Phase  3
        80 500           80 500   

FRGR0370
Aménagement ou gestion d'ouvrages 

transversaux (petit ouvrage)
nbre                  4 000                    4 000   1

FRGR0370
Suppression d'ouvrages transversaux 

(petit ouvrage)
nbre                  2 000                    2 000   1

FRGR0370
Restauration des berges et de la ripisylve 

et gestion des embâcles
ml                31 383                  24 996   8966

FRGR1264
Aménagement agricole pour 

l'abreuvement du bétail
nbre                  2 100                    2 100   3

Aménagement agricole pour le 

franchissement de cours d'eau
nbre                  5 000                    5 000   2

Suivis scientifiques FRGR1264 Autre suivi milieux aquatiques stations                  2 750                    2 750   2
T ota l 

Phase  4
        47 233           40 846   

FRGR0370
Aménagement ou gestion d'ouvrages 

transversaux (petit ouvrage)
nbre                  4 000                    4 000   1

FRGR0370
Suppression d'ouvrages transversaux 

(petit ouvrage)
nbre                25 000                  25 000   1

FRGR1264
Aménagement agricole pour la mise en 

défens des berges
ml                  1 400                    1 400   700

FRGR1264
Aménagement agricole pour 

l'abreuvement du bétail
nbre                  2 100                    2 100   3

FRGR1264
Aménagement agricole pour le 

franchissement de cours d'eau
nbre                  2 500                    2 500   1

T ota l 

Phase  5
        35 000           35 000   

T ota l 

généra l
      162 733         156 346   

Restauration de la continuité 

écologique

Phase 3

Restauration et entretien des 

cours d'eau

Restauration de la continuité 

écologique

Restauration et entretien des 

cours d'eau

Restauration de la continuité 

écologique

Phase 4

Phase 5



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Préambule : Intégration de l’EPAGE  Evolution des programmations 
  
- Report automatique de la programmation du PETR Monts et Barrages sur l’EPAGE, dont une 

partie de la programmation de la Phase 3 (2019) 
- Report automatique des budgets de la phase 3 sur la phase 4 (2020) pour l’EPAGE 

 
- Création de 0,8 ETP Technicien Rivière pour l’EPAGE (40 000 €) 
 Le volume financier contractualisé pour l’animation sur 2017-2022 n’est pas modifié 
 - 9,3 ETP annuels contractuellement prévus sur 2017-2022 
 - 8,4 ETP réalisés sur 2017-2019 



Eléments sur la démarche d’avenant au contrat 

• Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la 
Région le 16 décembre 2019 

 Les modalités de l’avenant sont en cours de formalisation 
 

 
• Intégration de l’EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action 
 25ème maître d’ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles 

prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière 
 
Dans un second temps  à prévoir : 
• Bonification de 10% de l’Agence de l’eau sur les thématiques « Animation » et 

« Communication / sensibilisation ».  
 Avenant dépendant de l’établissement d’une convention Agences/Région/DREAL.  
 Les modalités de l’avenant sont à préciser 
 
 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 
Autres modifications de programmations :  
 

 : Décalage de réalisation. La phase 2 a été reportée à la phase 3 et la phase 3 
est sollicitée en report phase 4, hormis l’animation maintenue. Soit 45 000 € 
de restauration de cours d’eau et 15 000 € de suppression de plan d’eau.  
 La programmation de la phase 4 sera sollicitée partiellement en report 
phase 5 
 
 : Report intégral de la phase 3 sur la phase 4 (10 290 €). Le budget phase 4 
est porté à 18 138 € 
 
: Budget d’acquisition de zones humides de la phase 3 et de la phase 4 reporté 
en phase 5 (soit 30 000 € portant le budget phase 5 à 90 000 €) 
 
: Modification thématique des Accompagnements Individuels (4 800 €) en 
jours d’animation (10 jours) pour 2020. Le budget animation passe de 38 400 € 
à 43 200 €.  
 
 
: pour mémoire, 194 000 € de travaux continuité ont été avancés de la phase 4 
à la phase 3 (Etang de Tarnac) sur un budget initial de 300 000 €.  
100 000 € sont maintenus en phase 4. 

 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Autres modifications de programmations :  
 

 
 
 
 : Report des budgets associés aux pêches électriques de la phase 3 – 
reportés en phase 4 (phase 4 reportées en phase 5) 
45 000 € pour la FD87 
13 585 € pour la MEP 19 
20 150 € pour la FD 19 

 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

2370 jours d’animation soit environ 11 ETP 

Montant prévisionnel : 605 030 € 

Montant « Ajusté » : 584 900 € (93 %) 

Développement de pratiques agricoles 
respectueuses des zones humides et des 
milieux aquatiques 
- Accompagnement collectif = 143 jours  
- Accompagnement individuel = Annulé 
-Diagnostic Individuel d’Exploitation = 40 
dossiers 

 
Montant prévisionnel : 117 900 € 
Montant « Ajusté » : 107 100 € (91 %) 

Etudes complémentaires ou préalables à des 
actions 
- 79 études continuité écologique 
- 3 maîtrise d’œuvre en régie 
- 3 plans de gestions Zones Humides 
- 150 diagnostics préalables à des travaux 
 
Montant prévisionnel : 226 380 € 
Montant « Ajusté » : 184 157 € (81 %) 

 
 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Gestion et préservation des zones humides 
- Acquisition foncière = report 
- Travaux d’entretien : 53 ha 
- Travaux de restauration : 53 ha 
 
Montant prévisionnel : 258 600 € 
Montant « Ajusté » : 191 200 € (74 %) 

 
 
Restauration de la continuité écologique 
- 18 aménagements  d’ouvrages 
- 20 suppressions d’ouvrages 
- 2 acquisitions pour suprression 
 
Montant prévisionnel : 804 460 € 
Montant « Ajusté » : 669 660 € (83 %) 

 
 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Restauration et entretien des cours d'eau 
- Mise en défens de berge : 16 km 
- Abreuvement : 126 aménagements 
- Franchissement : 33 aménagements 
- Ripisylve : 53 km de restauration / entretien 
- Lit mineur : 5,8 km de restauration + 2 ha 

 
Montant prévisionnel : 558 570 € 
Montant « Ajusté » : 592 270 € (106 %) 

 
 
Information, sensibilisation et 
communication 
- 13 classes  (primaires) 
- 10 journées grand public 
- 14 outils de communication 
- 1 évènementiel grand public 

 
Montant prévisionnel : 64 300 € 
Montant « Ajusté » : 64 620 € (85 %) 

 
 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Suivis scientifiques 
 
- 30 stations suivis piscicoles 
- 105 points d’écoutes oiseaux 
- 5 stations de suivis Zones humides 
- 11 stations de suivis spécifiques (Label 

Rivières Sauvages…)  
 

Montant prévisionnel : 117 925 € 
Montant « Ajusté » : 145 975 € (123 % - report 
des budgets suivis piscicoles) 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 



Validation de la programmation 2020 (phase 4) 

Montant prévisionnel : 2 753 178 € 

Montant « Ajusté » : 2 506 385 € (91 %) 



Calendrier prévisionnel 2020 

COPIL 
14/01/2020 

Commission 
plénière 

Région NA 

Délibération des 24 
MO pour intégration 
Région NA et EPAGE 

Elections 
municipales 

Décembre             Janvier              Février                Mars        Juillet 

 Les instances de gouvernance 

Avenant relatif à la 
bonification de 10 % et 
Bilan de mi- parcours 

(Phase 1 à 3) 

Rédaction, validation et mise en signature des 
avenants au contrat 



Calendrier à venir 

Journée gestion du 
pâturage 

Déc.    Janv.         Févr.       Mars        Avril          Mai        Juin       Juillet        Août       Sept. 

Echanges : qu’est-ce 
qu’une ripisylve / un cours 

d’eau en « bon état » 

Echanges sur la 
gestion des 

effluents d’élevage  

Commission suivis / 
Participation à des 
pêches électriques 

Commission 
communication ? 

 Des rencontres plus fréquentes entre les maîtres d’ouvrage 



Actualités diverses 

 Communication :  
- Lettre d’info n°5 éditée 
- Recueil des réalisations 2018  
- Valorisation d’actions possible via la communication institutionnelle portées par l’EPTB  
- Site internet : Création et mise à jour de l’onglet « Ressources »  
- Participation à la création de l’exposition « Les têtes de bassin versant, trésors d’eau douce 

en Nouvelle Aquitaine » (OIEau, 2019) 
- Filmographie de Télé Millevaches : les premiers films prévus pour 2020 
 

 



Actualités diverses 

 Communication :  
Amélioration des échanges de données et de la transversalité 
 
Mise à disposition : 
-    Des rapports d’études 
-    De données brutes et analysés 
- De Cahiers des Charges thématiques 
- De diagnostics 
- …. 
 Mise à jour annuelle 

 



Actualités diverses 

 Outils complémentaires à Sources en action : 
 

 Projet de Programme LIFE « Eau et Climat » 
 

 Démarche d’économie d’eau au niveau des bâtiments et espaces publics : expérimentation 
sur la commune de Nedde 
 

Mise en place d’une prime à l’effacement d’étangs 
 



Actualités diverses 

 Outils complémentaires à Sources en action : 
Projet de Programme LIFE  « Nature et  Biodiversité » en faveur des populations de moules 
perlières (Pnr Périgord-Limousin – Pnr de Millevaches en Limousin – Université de Bordeaux – 
Université de Limoges) 



Actualités diverses 

Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action) 

Items Objectifs quantifiés

Total thématiques 

5 ans

8 ouvrages dont étangs               330 000   

20 pièges à sable                 22 500   

Prototype extraction fraction sableuse                 50 000   

1 500 m² de frayère restaurées + recharge sédiementaire (10                 22 500   

Elevage ex-situ Soutien PNR PL - logistique                   3 000   

Renforcement des populations - Réintroduction Définition précise des tronçons - logistique                   3 000   

Diagnostics MOL-03 - 100 kml                 77 500   

Suivis réintroduction - frayères - glochidies - débits -                 45 600   

ADNe (20 analyses)                 25 000   

5 stations par an - 15 stations en tout (alternances des suivis)                 75 000   

Sensibilisation/communication

5 publications + affiches + frais associées aux journées 

d'échanges (1/an) et de formation(1/an)                 40 000   

Frais "Voyage" 100 dplct /an - 25 repas - 5 nuités                 41 375   

Animation 1 ETP coordination - 0,3 ETP administratif               328 640   

Stagiaire Stages                 12 000   

Equipement/ matériels  Matériels                   7 500   

Total annuel        1 084 615   

Restauration des milieux

Acquisitions de données - suivis



Actualités diverses 

Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.sourcesenaction.fr 

Pauline BENESTEAU 
05 55 06 39 42 
p.benesteau@eptb-vienne.fr 

Guillaume RODIER 
05 55 96 97 01 
g.rodier@pnr-millevaches.fr 
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