
COTECH  



Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :  



Ordre du jour 

• Bilan de mi-parcours des phases 1 à 3 

 

• Etat d’avancement P4 – Préparation/ajustement P5 

 

• Présentation du calendrier de renouvellement du contrat 

 

• Point d’information sur les journées d’échanges 

 

• Points divers (communication, suggestions, etc.) 
– Cas du plan d’eau de St Dizier Leyrenne en assistance à maîtrise 

d’ouvrage de la CC Creuse Sud Ouest 
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Chronologie de Sources en action 2 
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Phase 1 Phase 5 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Signature CT SA2 

- Validation CLE SAGE Vienne 
- Validation Agence de l’Eau LB 

Validation Conseil 
Départemental 23 et 19 

COTECH 



 Taux de réalisation : Evaluation par thématique de la consommation des enveloppes 
financières par phase 

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 

  Phase 1 (2017) Phase 2 (2018) Phase 3 (2019) 

Thème 
Ajusté / 

Prév. 
 Réalisé  / 

Prév. 
Réalisé / 

Ajusté  
Ajusté / 

Prév.  
 Réalisé  / 

Prév.  
Réalisé / 

Ajusté  
Ajusté / 

Prév.  
 Réalisé  / 

Prév. 
Réalisé / 

Ajusté  

Animation et coordination du programme 100% 88% 88% 97% 80% 82% 89% 81% 91% 

Développement de pratiques agricoles respectueuses 
des zones humides et des milieux aquatiques 

100% 29% 29% 140% 135% 97% 91% 87% 96% 

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 90% 69% 76% 67% 59% 88% 44% 34% 78% 

Gestion et préservation des zones humides 71% 71% 100% 123% 109% 89% 65% 50% 77% 

Information, sensibilisation et communication 77% 50% 64% 58% 50% 87% 36% 20% 56% 

Restauration de la continuité écologique 18% 19% 108% 127% 117% 92% 126% 11% 9% 

Restauration et entretien des cours d'eau 91% 71% 78% 77% 62% 80% 44% 10% 23% 

Suivis scientifiques 71% 56% 79% 90% 73% 81% 78% 63% 82% 

Total général 68% 56% 82% 95% 81% 86% 74% 42% 56% 

Report de programmation (DIE) sur P2 

Suppression/aménagement d’ouvrages transversaux 
- 299 000€ annulé 
- 77 000€ en attente (en attente d’autorisation, en cours 
de réalisation, difficultés de mises en place, mises à jour 
de l’OSCTMA) 

Aménagement pour abreuvement, mise en défens des 
berges, franchissement, …  

- 17 000€ en cours 
- 123 860€ transféré en P4 
- 33 000€ annulé 
- 343 690€ en attente (en attente d’autorisation, 
difficultés de mises en place, mises à jour de l’OSCTMA) 
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 Réalisation financière : Evaluation par thématique sur chacune des phases  

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 
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Phase 3 Ajusté

Réalisé
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 Taux de réalisation : Evaluation globale sur chacune des phases  

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Prévi.   Ajusté  Réal. Prévi.   Ajusté  Réal. Prévi.   Ajusté  Réal. 

                                       TOTAL 2 571 646 1 742 704 1 433 547 2 422 237 2 292 107 1 965 608 2 482 960 1 840 319 1 034 927 

 Tx de réalisation Ajusté / Prév  68% 95% 74% 

 Tx de réalisation Réalisé  / Prév  56% 81% 42% 

 Tx de réalisation Réalisé / Ajusté  82% 86% 56% 

Prévi. Ajusté  Réal. 

                                                    TOTAL 7 476 843 5 875 129 4 434 082 

 Tx de réalisation Ajusté / Prév  79% 

 Tx de réalisation Réalisé  / Prév  59% 

 Tx de réalisation Réalisé / Ajusté  75% 

Thèmes déclassants     
CONT et REST 

1 257 000€ prévu  
   769 000€ ajusté 
   101 000€ réalisé  Taux de réalisation : Evaluation globale cumulée (phases 1 à 3) 
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Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 

 Taux de réalisation : Proportion de ME prioritaire sur les réalisations 
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Montant total 

Prévisionnel Ajusté Réalisé 

ME prioritaire 3 643 133 2 569 171 1 685 908 

ME non prioritaire 1 205 127 908 095 690 068 

Toutes ME 2 628 582 2 397 863 2 058 107 

                       TOTAL 7 476 843    5 875 129    4 434 082    

  Prévisionnel Ajusté Réalisé 

Ratio prioritaire / (non 
prioritaire + prioritaire) 

75% 74% 71% 

Ratio non prioritaire / (non 
prioritaire + prioritaire) 

25% 26% 29% 

Ratio prioritaire / montant 
total 

49% 44% 38% 

Ratio non prioritaire / montant 
total 

16% 15% 16% 



 Réalisation :  Quelques indicateurs  de réalisation cumulés sur les phases 1 à 3 

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 
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 Localisation des réalisations en P1, P2 et P3 

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 
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 Bilan financier des réalisations  

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3) 
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 Ajustement des phases 4 et 5 

Phases 4 et 5 :  ajustements et planification 

 Retard des actions prévues en P4 
 P5: Important nombre d’actions à réaliser : cumul des actions des P4 et P5 

 
 Reporter ou annuler les actions ? Prioriser les actions 
 Réflexion en fonction : faciliter mise en œuvre de l’action, MO, ME prioritaire 

PHASE 4 (2020) PHASE 5 (2021) 

Thème 
 Montant total  

prévisionnel  
Montant total 

ajusté  
 Tx de réalisation 

Ajusté / Prév  
Montant total  
prévisionnel 

 Réalisé  

Animation et coordination du programme 566 637 510 364 90% 566 116 

En attente des données de 
réalisations  

 
Demande de mises à jours 

des actions réalisées / 
reportées / annulées pour le 

18/12/2020 

Développement de pratiques agricoles 
respectueuses des zones humides et des milieux 
aquatiques 

117 900 98 700 84% 117 900 

Etudes complémentaires ou préalables à des 
actions 

226 385 157 928 70% 192 570 

Gestion et préservation des zones humides 270 639 209 246 77% 247 300 

Information, sensibilisation et communication 64 299 54 632 85% 36 277 

Restauration de la continuité écologique 804 460 645 660 80% 426 000 

Restauration et entretien des cours d'eau 558 573 453 742 81% 459 984 

Suivis scientifiques 117 925 92 325 78% 131 562 

Total général 2 726 818 2 222 597 82% 2 177 709 
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Explication du décalage 

• Décalage dans le démarrage en P1 : autorisation en juin 2017  

       Phase 1 : 6 mois  

• Réforme territoriale (2016-2018) 

• Défaut d’application de la réglementation (ex : continuité écologique) 

• Aléas climatiques : sécheresse  perturbation des suivis piscicoles 

• Impondérable propre à chaque MO 

• Difficultés de mise en œuvre de certaines actions 

• Crise sanitaire liée au COVID (2020) 

• Elections 2020 

• Disponibilité des entrepreneurs 
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Planification de la fin de Sources en action 2 
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Contrat Territorial - Source en Action 3 



 Commission scientifique (06/10/2020) 

Journées d’échanges en faveur d’une transversalité technique et 
scientifique 

 Formation « gestion de l’herbe » (05/2020)  REPORTE en 2021 cause COVID 

- Réunion de préparation le 05/03/2020 
- A destination des techniciens de Sources en Action 
- Formateurs : CIVAM, Chambre d’Agriculture et CEN Nouvelle Aquitaine 
- ½ journée en salle et ½ journée sur le terrain 
 
- Réflexion sur une 2nde journée «  Question de l’eau à l’échelle de l’exploitation » 
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- Espace de présentation et d’échanges en lien avec des  projets scientifiques 
   Acquisition de connaissances 
   Conduite d’expérimentation 
   Réalisation de suivi 
 
- Diverses thématiques: suivis  biologiques, qualité chimique des eaux, hydrologie, changements 
climatiques, … 



Etat d’avancement des avenants 1 et 2 

•  28 structures signataires 

– 24 signatures reçues 

– 4 signatures non reçues  
     (en cours d’envoi) 
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86% 

14% 

Signatures reçues

Signatures en
cours d'envoi



Prochaines échéances 

• Mises à jour données OSCTMA  

– 1er décembre 2020 : mises à jour des données 2019 (P3) 

– 18 décembre 2020 : mises à jour des données 2020 (P4) + 
ajustement des actions et budget de 2021 (P5) 

• Janvier 2021: Recueil des réalisations de 2019 

• Janvier 2021 : COPIL 

– Validation des ajustement des réalisations en P4 et P5 

– Planification SA 3 

•  Processus de dépôt de demandes des subventions 
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Questions  Réponses 
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www.sourcesenaction.fr 

Hélène THURET 
05 55 06 39 42 
h.thuret@eptb-vienne.fr 

Camille GAUBERT 
05 55 96 97 01 
c.gaubert@pnr-millevaches.fr 
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