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Prévisions techniques Modifications 

- 1 952 jours financés (environ 9 ETP) -  Suppression d’opérations/postes et 

ajustements à la baisse  

     - 96 266,85 

- Ajout du SABV (avenant n°2) 

     + 38 400€ 

- Ajustements à la hausse :  

     + 11 750,00 € 



Prévisions techniques Modifications 

- 10 outils de communication 

- 13 journées « grand public » 

- 1 formation 

-  Opération avancée en phase 4  

     - 6 000€ 

- Report de phase 4 à phase 5 

     + 3 100 € 

- Suppression d’opération 

     - 1 000€ 

- Ajustements 

     + 1 930€ 



Prévisions techniques Modifications 

- 9 suppressions de grands ouvrages 

- 5 aménagements de grands ouvrages  

- 14 suppressions de petits ouvrages 

- 7 aménagements de petits ouvrages  

- 2 acquisitions foncières 

-  Suppression d’opération  

     - 12 000 € 

- Report depuis la phase 4 

     + 300 312 € 

- Transfert d’opérations 

     137 000 € 



Prévisions techniques Modifications 

- Restauration berges et ripisylve :  

10 272 ml 

- Entretien des berges et de la ripisylve : 1 000 ml 

- Restauration du lit mineur : 2 200 ml 

- Aménagements agricoles pour l’abreuvement : 151 

- Aménagements agricoles pour la mise en défens : 

31 875 ml 

- Aménagements agricoles pour le franchissement  : 

29 

- Travaux forestiers : 2 ha 

- Autres travaux : 1 station 

 

-  Suppression d’opération  

     - 95 000 € 

- Report depuis la phase 4 et 

transferts d’opérations : 

     + 264 068 € 

- Ajustements et transferts 

d’opérations : 

     + 58 500 € 

 

 



Prévisions techniques Modifications 

- 85 diagnostics, études, plans de gestion 

 

-  Suppression d’opération  

     - 116 260 € 

- Report depuis la phase 4, transferts  

+ 142 025 € 



Prévisions techniques Modifications 

- 482 stations 

 

-  Suppression d’opération  

     - 3 594€ 

- Report depuis la phase 4, transferts et 

ajouts 

     + 43 350€ 



Prévisions techniques Modifications 

- 57 ha (acquisition zones humides) 

 

-   Suppression d’opération  

     - 217 300€ 

- Report depuis la phase 4 

     + 60 000€ 

- Transfert d’opération et ajustement 

     + 14 926€ 



Prévisions techniques Modifications 

- 40 dossiers 

- 20 jours 

 

-   Suppression d’opération  

     - 50 700€ 
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