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LES PARTENAIRES DU CONTRAT « SOURCES EN ACTION » 

 

    
 

      

   

     

      
 

 

LE PROGRAMME « SOURCES EN ACTION » BENEFICIE DE SUBVENTIONS 

DE : 
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I. ORDRE DU JOUR 

▪ Rappel des éléments de bilan 

▪ Stratégie du troisième contrat 

▪ Calendrier de reprogrammation 

▪ Tour de table 

• Engagement dans le troisième contrat 

• Etat d’avancement dans les diagnostics et la reprogrammation 

• Délais 

• Difficultés et besoins 

▪ Points divers 

• Demandes de subventions « Animation 2023 » 

• Appels à projets 

• Avancement de l’étude du BRGM (EPTB) 

 

 

 

 

La liste des personnes présentes est disponible en annexe 1.  

 

Le diaporama présenté en séance est annexé au présent compte-rendu ainsi que le calendrier 

mis à jour. 

 

Plusieurs documents ont été envoyés en amont de la réunion : 

- Le document de travail pour la stratégie du troisième contrat ; 

- Un fichier excel « stratégie par masses d’eau » ; 

- Planning prévisionnel de la reprogrammation ; 

- Etude BRGM ; 

- Argumentaire « tête de bassin versant » ; 

- Rapport technique du bilan du second contrat ; 

- Atlas cartographique ; 

- Feuille de route de la période intercontrat. 
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II. BILAN ET STRATEGIE  

Bilan du contrat Sources en action 2 

Les personnes présentes ont fait des retours positifs sur le bilan, qui prend en compte à la fois 

les éléments supra (état DCE) et les observations de terrain. 

 

Stratégie 

Le paramètre hydrologie est prégnant sur l’ensemble du territoire pas seulement sur les 15 % 

présentant un risque selon l’état DCE (Erwan Hennequin). En effet, le LIFE Eau et Climat a 

démontré que les têtes de bassin de la Vienne ont subi la plus grosse perte de débit par rapport 

à l’ensemble du Bassin (Vincent Berthelot). 

 

Prochaines échéances 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est annexé au présent compte-rendu, les prochaines 

échéances étant : 

- Début janvier : validation par retour de mail des membres du COPIL de la stratégie du 

3ème contrat (document de travail présenté) ; 

- 21 février 2023 : organisation d’un COTECH pour préparer la commission 

scientifique et faire le point sur les programmations des Maîtres d’Ouvrage ; 

- 24 février 2023 : date limite pour l’envoi des diaporamas qui seront présentés en 

commission scientifique ; 

- 28 février 2023 : date limite pour la réalisation des diagnostics ; 

- 7 Mars 2023 : commission scientifique ; 

- 13 mars 2023 : date limite pour l’envoi des programmations des Maîtres d’Ouvrages. 

 

Il est demandé aux Maîtres d’Ouvrage souhaitant intégrer le troisième contrat une délibération 

(collectivités et groupements) ou un courrier d’engagement pour début 2023. 

 

Au vu des délais et des changements de réglementation il est conseillé à chaque collectivité 

GEMAPI de se rapprocher de sa DDT pour faire le point sur les DIG. 
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III. TOUR DE TABLE  

FDAAPPMA et MEP 

- FDAAPPMA 19 

L’engagement actuel de la FDAAPPMA 19 serait maintenu, celui-ci sera proposé à leur 

prochain Conseil d’Administration. 

Le suivi spécifique à l’effacement du plan d’eau de Peyrelevade a été décalé du fait du 

retard des travaux. La dernière année de suivi correspond à 2023. Il serait nécessaire de 

faire une publication formelle sur les résultats de ce suivi et voir s’il est nécessaire de le 

reconduire ➔ à évoquer en commission scientifique. 

La FDAAPPMA 19 souhaite porter des actions ayant une plus-value par rapport aux 

actions des autres partenaires (suivis et actions innovants). La structure est donc en 

attente de la programmation des autres partenaires du contrat pour adapter son 

intervention.  

 

- MEP 19 

L’engagement actuel de la FDAAPPMA 19 serait maintenu, celui-ci sera proposé à leur 

prochain Conseil d’Administration. 

Les actions seraient les mêmes que dans le précédent contrat (suivis piscicoles et 

thermie, regroupement des données et synthèse) 

 

- FDAAPPMA 87 

La Fédération de la Haute-Vienne n’était pas représentée mais un échange avait eu lieu 

entre elle et la coordination en amont du COTECH. 

Leur PDPG est en cours d’actualisation (18 prochains mois), les résultats ne seront donc 

pas disponibles pour préparer la première phase du troisième contrat (2024-2026). La 

programmation sera donc proposée à partir de 2027 lors de la révision à mi-contrat. 

Les actions proposées répondront à un objectif d’amélioration du compartiment 

biologique et physique via la restauration de la petite continuité et des opérations de 

diversification des habitats. 

La FDAAPPMA est disponible pour intervenir de manière ponctuelle, dès la phase 1, en 

tant que financeur de certaines actions et pour des actions sur leurs propriétés (en lien 

avec CEN et PNR) 

 

- FDAAPPMA 23 

L’engagement actuel de la FDAAPPMA 23 serait maintenu, celui-ci sera proposé à leur 

prochain Conseil d’Administration. 

Les actions seront complémentaires à celles des Collectivités et en lien avec l’atteinte 

du bon état via des actions de restauration de la petite continuité écologique et 

diversification des habitats. 

Leur PDPG est en cours de mise à jour. 

 

Un point spécifique entre les trois Fédérations, la MEP et la coordination sera organisé afin de 

préparer la commission scientifique et échanger sur les suivis piscicoles. L’organisation 

administrative entre ces structures sera également évoquée (actuellement les demandes de 

subventions sont portées par la FD87). 
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Structures GEMAPI  

- CC CSO 

La CC est volontaire pour poursuivre. Elle n’a pas de budget spécifique 

(Fonctionnement via budget général de la collectivité). 

Le Bureau d’Études va commencer les diagnostics, cela ne sera pas terminé dans les 

délais imposés par le contrat. La programmation se déroulera donc en deux temps :  

o Première programmation (2024-2026) sur la base des connaissances déjà 

acquises et des masses d’eau priorisées (Leyrenne, Banize, Pic). 

o Deuxième programmation (2027-2029) via les résultats du diagnostic du bureau 

d’études obtenus après les délais. 

Plusieurs pistes : 

o Beaucoup de petits cours d’eau comportent de nombreux étangs ➔ en plus 

des opportunités, travail par bassin pour plus d’efficacité ?  

o Étudier la raison d’annulation de certaines actions du second contrat pour 

éventuellement les reprogrammer. 

o Travail en lien avec le technicien forestier pour définir des actions notamment 

en lien avec les biens sans maître. 

 

- PETR 

Le réengagement du PETR dans le prochain contrat sera présenté en délibération au 

bureau de janvier. 

La structure dispose d’un budget limité. 

Le diagnostic a été commencé en octobre et sera terminé mi-janvier. 

Estelle Gilles demande des informations claires quant aux règles financières : 

o Les informations sur le financement de la DIG sont changeantes : dernière 

information financement possible à hauteur de 50 % par l’AELB ; 

o Est-il possible de dégrouper les actions agricoles ou avoir un acompte ? ➔ À 

voir avec l’AELB (question de plafond minimum ?). 

Pour les thématiques cœur de cible il est précisé que les actions se veulent 

opérationnelles et pas de la « sensibilisation ». 

Suite au COTECH, le PETR a demandé un appui spécifique aux coordinatrices pour 

préparer la programmation de la structure suite au diagnostic. Des documents ont été 

envoyés le 7/12 et une réunion d’appui et d’avancement Coordination-PETR est prévu 

le 10/01/2023. 

 

- CC V2M 

La CC proposera une délibération pour le prochain contrat. 

Les diagnostics sont en cours majoritairement sur les secteurs avec le moins 

d’informations (Combade amont). 

Pistes / problématiques : 

o Le reste à charge est problématique pour les propriétaires (3 opérations 

annulées dernièrement pour cette raison) ; 

o Sources en action représente une petite part du territoire de la CC et ont 

beaucoup de surface sur des masses d’eau en très bon état ; 

o Pense proposer des actions sur les captages d’eau potable mais beaucoup sont 

en lien avec des propriétaires forestiers ➔ faire le lien avec le CRPF. 
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o L’effacement du plan d’eau de Lacelle est en attente de finalisation du dossier 

de financement. Selon le calendrier, le projet pourra être inscrit au prochain 

contrat. 

 

- SABV 

Le SABV se réengagerait sur 0,4 ETP avec un plafond de 40 000 € de fonds propres par 

an. 

La majorité du diagnostic a été réalisée, il demeure un tronçon d’affluent à finaliser. 

La structure souhaite également travailler sur les captages en lien avec les propriétaires 

forestiers et agricoles et sur la restauration de la petite continuité (projet avec la MEP 

19 ?). Enfin, le SABV souhaite travailler également sur la restauration de la trame verte 

et bleue (voir le CR du GMHL). 

 

 

- CC CGS 

La CC, qui se réengagerait sur 1 ETP, rappelle l’absence de capacité d’autofinancement. 

L’équipe technique a réalisé les diagnostics de mars à novembre 2022 (250 km de cours 

d’eau parcourus). 

Le bilan interne avec des fiches actions ont été réalisées pour vérifier leur gain. 

Programmation commencée : 150 actions envisagées : 

o Embâcles ; 

o Petite continuité (buses, pistes…) ; 

o Plans d’eau. 

La structure a eu de nombreuses sollicitations de propriétaires et exploitants au cours 

de l’été, en lien avec la sécheresse. 

 

CEN 

Voir diaporama présenté en séance. 

Le CEN se réengagerait dans le prochain contrat. Une crainte de ne pas pouvoir être aussi 

ambitieux au vu des difficultés de cofinancements et des complexités administratives est 

exprimée. 

L’association fait appel aux MO public pour avoir des actions sur les parcelles qu’ils ont en 

gestion. 

L’atlas cartographique spécifique ZH sera terminé pour fin janvier 2023. 

 

 

Opérateurs forestiers 

- ONF 

L’ONF a terminé la phase de diagnostic terrain, 5/6 sites ont été identifiés. La structure 

se réengagerait sur le prochain contrat mais sur d’autres types d’actions : 

o Extraction des résineux en ripisylve ; 

o Création de mares ; 

o Passages busés ; 

o Gestion raisonnée à proximité des captages (300 à l’échelle Limousin) en allant 

au-delà des réglementations ; 
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o Effacement d’étang, tout en ayant une stratégie à l’échelle du massif pour 

conserver des étangs avec un intérêt en termes de défense incendie 

(financement via DETR quand enjeu défense incendie présent). 

Au niveau de l’ancienne région Limousin, la stratégie de l’ONF est une adaptation au 

changement climatique (horizon 2070) avec une gestion différenciée en ZH et ripisylve. 

Procéderont à un état des lieux des secteurs et une priorisation (certaines actions ont 

déjà été identifiées et transmises à la coordination). 

Cependant l’ONF ne gère que 6 % des forêts du Limousin donc l’intégration du CRPF 

est nécessaire pour le reste de la surface. 

 

- CRPF  

Le CRPF était absent au COTECH, mais il avait indiqué en COPIL son intérêt pour 

intégrer le contrat. Une réunion va être proposée avec les coordinatrices à la rentrée 

2023. 

 

 

Opérateurs agricoles 

- Chambres d’Agriculture 23 et 87 

Une demande officielle de la part de la coordination est attendue par les chambres. Il 

a été précisé que ce n’était pas le fonctionnement en place, chaque maître d’ouvrage 

avec des actions répondant des objectifs du contrat pouvait être intégré. C’est donc 

aux chambres d’informer.  

Un éclaircissement des rôles sur le volet agricole est demandé par les structures 

GEMAPI. 

Les chambres proposeraient des DIE et de l’accompagnement collectif mais pas de 

travaux. 

 

- Bio NA 

Bio NA n’est pas encore un maître d’ouvrage du contrat mais souhaiterait l’intégrer.  

Les actions seraient sur la question de l’adaptation au changement climatique via un 

changement de pratiques agricoles et sur la réduction des micro et macro polluants 

(en lien avec les captages ?). 

Un point spécifique avec cette structure sera organisé par la coordination. 

 

 

Télé Millevaches 

Se réengagerait dans le prochain contrat, en proposant des formats plus adaptés aux 

tendances actuelles des réseaux sociaux (format court, dynamique…). La difficulté est de 

pouvoir faire du « positif » sur des sujets parfois clivants. 

 

 

Structures coordinatrices : 

- EPTB Vienne 

Maintien de la coordination et des actions de communication (dont mis à jour du site 

internet). La question de la visibilité sur les réseaux sociaux sera étudiée.  

 

- PNR Millevaches 
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Maintien de la coordination, du suivi morphologie (IAM), d’actions complémentaires 

aux autres partenaires et de la gestion de l’outil de suivi (OCARHY). 

 

 

Autres structures absentes : 

- LNE 

- GMHL 

- LPO 

- CPIE19 

- CPIE23 

- CFBL 

Nous n’avons pas d’informations quant à leur positionnement par rapport au troisième contrat, 

ces structures vont être individuellement contactées. 

 

Le CIVAM n’était pas représenté au COTECH mais nous avait indiqué ne pas souhaiter se 

réengager pour le troisième contrat. 

IV. POINTS DIVERS 

Commission scientifique 

La prochaine commission scientifique se tiendra le 7 mars 2023 (les précisions seront envoyées 

ultérieurement).  

Une présentation sera réalisée par chaque Maître d’Ouvrage portant des suivis, elle 

comprendra : 

- Une présentation globale des suivis réalisés durant le second contrat et durant les deux 

contrats plus largement ; 

- Les conclusions de ces suivis dont : 

o Des propositions de suivis pour le 3ème contrat (maintien, suppression, 

modification du suivi…) 

o Des propositions d’actions découlant des résultats. 

 

Les diaporamas présentés sont attendus par la coordination au plus tard le 24 février 2023. 

 

Durant les échanges, la FDAAPPMA 19 été proposé qu’une carte de la fonctionnalité des 

milieux (classe de fonctionnalité par sous bassin par exemple) soit réalisée en fonctions des 

diagnostics et des connaissances de terrain des maîtres d’ouvrage. Le sujet sera évoqué en 

commission scientifique afin de valider la proposition et de travailler sur une méthodologie 

commune. Cette carte pourrait être ajouter à la note « spécificités des têtes de BV » comme 

argument à la nécessité de prévoir des opérations sur l’ensemble du territoire. 

 

Demandes de subventions pour l’animation 2023 

Elles doivent être faites avant la fin de l’année et idéalement avant les vacances de fin d’année. 

Pour rappel, les montants validés en COPIL est en annexe 2. 
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Appels à projets 

Deux appels à projet sont proposés par la Région : « restauration zones humides » et « nature 

et transition ». Plus d’informations sont disponibles sur le site de Sources en action : 

https://sourcesenaction.fr/appels-a-projets-environnement/  

La coordination peut accompagner les MO souhaitant proposer un projet et invite les 

volontaires à se rapprocher d’elle pour concevoir un dossier commun. Un mail sera envoyé en 

décembre en ce sens.  

Il a été proposé de rédiger une note chapeau de tous les maîtres d’ouvrage indiquant qu’ils 

sont solidaires que l’action « restauration de zones humides ». 

 

 

Étude BRGM 

Une note présentant l’avancement de l’étude BRGM « étude des fonctionnalités hydrologiques 

des têtes de bassin de la Vienne » avait été envoyé en amont du COTECH à l’ensemble des 

structures.  

Cette note présente notamment la localisation des 24 sites qui seront équipés d’une station de 

mesure de débit et de la température. 

 

 

 

 

 

 

  

https://sourcesenaction.fr/appels-a-projets-environnement/
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ANNEXE 1 : PARTICIPANTS AU COTECH 

❖ Vincent Berthelot – EPTBV 

❖ Hélène Thuret – EPTBV 

❖ Camille Gaubert – PNRML 

❖ Jean-Baptiste Schneider – ONF 

❖ Flavien Lutrat – CD23 

❖ Pierre Henry Pardoux – FDAAPPMA 23 

❖ Aurélien Pons – CC CSO 

❖ Estelle Gilles – PETR MB 

❖ Pauline Gorgeon – PETR MB 

❖ Katell Petit – Bio Nouvelle Aquitaine 

❖ Loeillot Théo – CA87 

❖ Julie Leblanc – CA 23 

❖ Florent Tillon – Télé Millevaches 

❖ Alexia Rodrigues – CC V2M 

❖ Vanessa Roussy – SABV  

❖ Amandine Sanchez – CEN NA 

❖ Florine Merelle – CC CGS 

❖ Clémence Kotzmann – CC CGS 

❖ Erwan Hennequin – CEN NA 

❖ Amandine Comby – MEP 19 

❖ Sébastien Versanne Janodet – MEP 19 

❖ Stéphane Petitjean – FDAAPPMA 19 
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ANNEXE 2 : BUDGETS 2023 VALIDES PAR LE COPIL  

DU CONTRAT SOURCES EN ACTION DU 19 OCTOBRE 2022 

MO 
Prévisionnel 

Animation 

Prévisionnel 

étude 

Ajusté 

Animation 
Ajusté étude DIG 

CA23 38 400,00 - 8 400,00 - - 

CC CGS 45 000,00 10 000,00 41 000,00 - 10 000,00 

CC CSO* 80 000,00 - 78 750,00  6 000,00 

CC V2M 30 000,00 - 35 000,00 - 4 800,00 

CEN 142 000,00 21 000,00 142 000,00 21 000,00 - 

EPTB 35 991,00 - 35 953,42 - - 

FD19 - 22 736,00 - 22 736,00 - 

FD23 12 055,00 - 10 918,00 - - 

PETR 36 000,00 6 000,00 38 220,00 - 8 000,00 

PNR ML 58 862,00 - 58 862,00 - - 

HCC (porteur 

non identifié)** 
- - 10 000,00 - - 

SABV 24 000,00 - 20 000,00 - - 

Total 502 308,00 59 736,00 479 103,42 43 736,00 28 800,00 

 


