


Réunion du comité technique

21 février 2022

Eymoutiers



ORDRE DU JOUR

➢ Rappel du calendrier

➢ Programmation

➢ Prochaines échéances
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CALENDRIER
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ÉCHÉANCES
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➢ Passées

▪ 13/02/2023 : limite réception des engagements (courrier ou délibération) → 10/22 réponses

▪ 16/02/2023 : limite réception des premiers projets de programmation → 9/22 réponses

➢ À venir

▪ 24/02/2023 : Limite réception des diaporamas pour la commission scientifique du 7 mars 2023

▪ 28/02/2023 : Fin des diagnostics

▪ 07/03/2023 : Commission scientifique

▪ 13/03/2023 : Limite réception des programmations 2024-2029 + fiche action des nouvelles actions

(type d’actions, actions localisées a minima par masse d’eau et planifié)

Sans cette étape, il ne sera plus possible d’intégrer le contrat. Courrier envoyé aux différentes structures.

▪ 28/03/2023 matin pour le prochain COTECH

Mise en commun complète des programmations pour soumission aux financeurs qui mènera à des 

ajustements.

➢ Respect des échéances pour l’envoi des éléments nécessaire pour une bonne mise en commun 

par la coordination



RAPPEL CALENDRIER – ANNÉE 2023
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ÉLÉMENTS REÇUS AU 16/02/2023
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Structures Engagement prochain contrat Projet de programmation

CC Creuse Grand Sud Courrier Oui

CC Creuse Sud Ouest Délibération Oui

CC HCC

CC V2M Délibération Oui

PETR Courrier Oui

SABV

CEN Nouvelle Aquitaine

MEP 19 Délibération

FDAAPPMA 19

FDAAPPMA 23 Délibération Oui

FDAAPPMA 87 Délibération

GMHL

LPO

LNE

CPIE 19

CPIE 23

ONF Oui

CRPF Courrier

CA23
Mail Oui

CA87

Bio NA Oui

Télé Millevaches Courrier Ok Oui



PROGRAMMATION

DÉTAILS PAR THÉMATIQUE
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ZONES HUMIDES*
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➢ Appel à projet ZH (Région) : sollicitation des structures par PNR et EPTB pour une 

réponse mutualisée. Très peu de retour favorable.

Des réponses prévues ?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage

Actions
Détails

MO pressentis

4 actions programmées
budget de 200 000€

PETR MB

Veille foncière

Gestion ZH communales en convention RZH
V2M

Inventaires communaux des ZH 
6 communes soit 2 stages

Diag foret + ZH en 2025
40 jours

5 projets travaux foret ou ZH 
15 000 €

CGS

CEN NA

?



EAU & FORÊT*
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Actions
Détails

MO pressentis

5 actions programmées
/!\ Certaines sur des ME en bon état → voir financement ?!

Désenrésinement

Création et restauration de mares

ONF

15 000€ sur la 2nde tranche du contrat PNR ML

3 actions programmées
Budget d’environ 75 000€

PETR MB

Actions de désenrésinement en lien avec l’ONF et le PNR (OPAFE) V2M

Diagnostic forêt et ZH
2025, 40j prévus

Travaux forêt et ZH
5 projets

15 000€

CC CGS

?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage



CAPTAGES AEP
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Actions
Détails

MO pressentis

Captages et activités sylvicoles
Veille foncière pour acquisition foncière de parcelles à proximité de captages AEP (gestion 

raisonnée)

CRPF

V2M

Captages et activités agricoles
Animation agricole et diagnostic

BioNA



CONTINUITÉ / PLANS D’EAU*
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Actions
Détails

MO 

pressentis

15 actions continuité
270 000€

3 actions plan d’eau
300 000€

PETR MB

Ouvrages
15 petits franchissements, 6 petits ouvrages, 60 embâcles, 10 « autres entraves » : 56 500€

Plans d’eau
Diagnostic plan d’eau (40 jours 2024) + AMO (20 jours / an) + 5 projets travaux (75 000 €)

CC CGS

Aménagement
35 000 €

Travaux continuité suite étude du second contrat
Passage busé d’Alesmes (38 000 €) - Passage busé Masderier (40 000 €) - Pont de Mourne (25 000 €)

Animation étang

CC CSO

Travaux
6 projets sur la Feuillade (45 000 €), 

A définir sur la Banize, le Vidaillait et la Maulde

1 effacement d’étang sur le Marque (100 000 €)

FD 23

?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage



COORDINATION, ANIMATION, 

COMMUNICATION
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Actions
Détails

MO pressentis

Coordination
Maintien même effort de coordination → moyens humains et financiers équivalent

PNR ML

EPTB V

Animation
/!\ Être pertinents entre structures sur les programmations allouées à 1 ETP 

Tous

Communication
Mise en place d’une stratégie de communication s’appuyant sur les outils existants :

• Charte du contrat appliquée uniformément sur tous les supports (affiches, vidéos…)

• /!\ Utilisation du logo du contrat, il doit apparaître sur tous les supports financés via le 

contrat mais aussi sur la communication pour des événements et transmettre à la 

coordination pour information et relai

• Mise à jour du site internet du contrat

• 1 recueil des réalisation/an – 1 lettre d’information/an

• Plus de relais / liens avec les réseaux sociaux de la coordination et des MO

Maintien de la présence de Télé Millevaches comme maître d’ouvrage

• Propositions de sujets déjà envoyées

• Adaptation du support vidéo aux tendances actuelles : formats plus courts notamment

PNR ML

EPTB V

TMV 

+ tous les MO 

dans leur 

communication 

propre à la 

structure



SUIVIS SCIENTIFIQUES
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➢ Plus lier avec de l’opérationnel : Quels objectifs des suivis ?

➢ Montrer l’effet « contrat », montrer l’effet des actions

➢ Nécessité de montrer évolution des milieux (y compris « très bon » et « bon » état) 

➢ Chroniques + longues 

➢ Quels besoin des autres MO ? Quels liens avec les autres MO 

Actions
Détails

MO pressentis

Piscicole, thermie, IAM :
Conserver des stations « historiques » à définir parmi celles suivis durant les précédents contrats

Proposer des stations « travaux » en fonction des programmations d’actions

Suivi annuel ?

Proposition suivi thermique de l’étang de Lacelle par V2M

Proposition suivi piscicole pour effet travaux aval plan d’eau de Tarnac par V2M

Maintien d’un suivi à Peyrelevade

PNR ML

MEP19

FD19 – FD23 

– FD87

V2M

Ornitho, loutre, campagnol, mares…
En lien avec travaux ? Quels taxons ? Quelles méthodologies ? 

Analyse en lien avec milieux aquatiques et actions nécessaires

→ Doutes sur les financements, en attente commission scientifique

GMHL

LPO

Bivalves
Proposition d’ajout d’un suivi bivalve par LNE ?

LNE



SUIVIS
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➢ Présentation détaillée lors de la commission scientifique du 07/03/2023

▪ Structures concernées : FDAAPPMA 19, 23, 87, MEP19, GMHL, LPO, LNE, PNR, CEN, BRGM 

et E2LIM

▪ Quelques thématiques abordées :

» E2Lim : Les hormones dans les milieux aquatiques : challenge et premiers résultats 

dans les eaux de nos têtes de bassin.

» CEN : Suivis Ligéros

» FDAAPPMA 19 : Peyrelevade

» MEP 19 : bilan des suivis piscicoles et thermiques

» …

▪ Envoi des diapo pour le 24/02

▪ Programme OK ?

▪ Feuille de présence réunion + restaurant + formation OCARHY après-midi



RESTAURATION COURS D’EAU
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Actions
Détails

MO pressentis

Restauration cours d’eau et agriculture (abreuvement, mis en défens, …)
CGS : 18 aménagements et mises en défens (90 000 €) 

CSO : Abreuvoirs (116 120 €), clôtures (206 281€), franchissements (65 000 €)

V2M : 5 projets ?

PETR : 600 000 € (30 actions)

CC CGS – CC 

CSO – V2M –

PETR MB

Restauration cours : morphologie, renaturation
PETR : 250 000 € (3 actions)

CGS : 6 projets (18 000 €)

CSO : restauration lit et berges / morpho (52 625 €) 

FDAAPPMA 23 : 7 projets de diversification es écoulement (au moins 116 500 € + à définir sur La 

Maulde)

CC CGS – CC 

CSO – PETR 

MB – FD 23

Ripisylve et embâcles
PETR : 50 000 € (4 actions)

V2M : entretien ripisylve (enjeu sécurité des ouvrages) + restauration ripisylve (amélioration 

dynamique végétale + diversification des classes d’âges)

CGS : Restauration (20 000 €), 3 arrachages (6 000 €), prévention AMO pour EEE (20 jours par an), 

Embâcles (2 200 €)

FDAAPPMA 23 : 27 embâcles au moins (16 500 €), à définir sur la Maulde

PETR MB –

V2M – CC 

CGS – FD 23

?



ANIMATION AGRICOLE
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➢ Presque 190 diagnostics et pré-diagnostics sur la seule période 2024-2026. Quels sont les 

objectifs de ces diagnostics ? 

➢ Avoir plus d’opérationnel à la suite des diagnostics. 

➢ Bien cibler la partie « milieux aquatiques » + lien avec captage AEP

➢ Quels besoins potentiels pour les autres MO ? Quels liens avec les autres MO ?

➢ Quel lien avec forêt ?

Actions
Détails

MO pressentis

(programmation 2024-2026)

Diagnostic
37 pré-diagnostics - 28 diagnostics

Accompagnement collectif
1 essai - 5 fermes de démonstration

5 journées de démonstration et de transfert technique - 5 journées d’informations sur l’AB

Autres
2 journées d’informations aux élus

30 ATI

Bio NA

DIE
20 / an / département sur 2024-2026   - 10 / an / département sur 2027-2029

Animation Agricole Générale 
Suivi hydraulique : gestion abreuvement à l’échelle de l’exploitation, gestion des prairies humides…) :

50 jours / an / département sur 2024-2026   - 40 jours / an / département sur 2027/2029

CA 23-87



ÉTUDES
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Actions
Détails

MO pressentis

Etude continuité :
CC CSO : 10 études continuités prévues → 25 000€/étude

CC CSO

Frais de DIG CC CGS

Suivi de cours d’eau / Diagnostic terrain V2M

Etude continuité
1 étude sur la Feuillade, 15 000€

FD23



SUITE DE LA PROGRAMMATION
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➢ 13 mars 2023 → date limite d’envoi de la programmation par structure.

Si pas de réponse reçue par la coordination le 13 mars 2023 : pas d’intégration au contrat

▪ Pour la période 2024-2026 : programmation précise

Pour la période 2027-2029 : dimensionnement financier et localisation à la masse d’eau 

qui pourront être adaptés au bilan de mi-parcours

▪ Budgéter les actions, les moyens financiers et humains de chaque structure ; 

▪ Localiser les actions à la masse d’eau (à minima, si localisation précise c’est mieux) ;

▪ Prioriser et hiérarchiser les actions à l’échelle des structures

▪ Remarque : Même organisation que le second contrat : des ajustements de programmation 

seraient possibles lors du COPIL N-1



SUITE DE LA PROGRAMMATION
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➢ 13 mars 2023 → date limite d’envoi de la programmation par structure.

Si pas de réponse reçue par la coordination le 13 mars 2023 : pas d’intégration au contrat

➢ 13 mars – 26 mars : homogénéisation, partage et échanges autour des 

programmation :

▪ Réflexion coordination + structures de la planification annuelle ;

▪ Logique globale à l’échelle du contrat ;

▪ Planification d’opérations par masse d’eau par année

➢ +/- 28 mars : COTECH programmation

➢ +/- 5 avril : Comité des financeurs

➢ +/- 12 avril : COPIL de validation de la programmation

➢ Début mai : dépôt des DIG

➢ Jusqu’à fin mai/début juin : ajustements à la marge, allers-retours avec les financeurs, 

état et maîtres d’ouvrage

➢ Fin juin : Comité des financeurs + COPIL de validation du contrat



Le programme « Sources en action » bénéficie de 

subventions de : 
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NOUS CONTACTER

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr

CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevaches.fr

WWW.SOURCESENACTION.FR
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