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ORDRE DU JOUR

➢ Rappel du calendrier

➢ Programmation

➢ Prochaines échéances
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ÉCHÉANCES
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➢ Passées

▪ 13/02/2023 : limite réception des engagements (courrier ou délibération) → 10/22 réponses

▪ 16/02/2023 : limite réception des premiers projets de programmation → 9/22 réponses

➢ À venir

▪ 24/02/2023 : Limite réception des diaporamas pour la commission scientifique du 7 mars 2023

▪ 28/02/2023 : Fin des diagnostics

▪ 07/03/2023 : Commission scientifique

▪ 13/03/2023 : Limite réception des programmations 2024-2029 + fiche action des nouvelles actions

(type d’actions, actions localisées a minima par masse d’eau et planifié)

Sans cette étape, il ne sera plus possible d’intégrer le contrat. Courrier envoyé aux différentes structures.

▪ 28/03/2023 matin pour le prochain COTECH

Mise en commun complète des programmations pour soumission aux financeurs qui mènera à des 

ajustements.

➢ Respect des échéances pour l’envoi des éléments nécessaire pour une bonne mise en commun 

par la coordination



RAPPEL CALENDRIER – ANNÉE 2023
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ÉLÉMENTS REÇUS AU 16/02/2023
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Structures Engagement prochain contrat Projet de programmation

CC Creuse Grand Sud Courrier Oui

CC Creuse Sud Ouest Délibération Oui

CC HCC

CC V2M Délibération Oui

PETR Courrier Oui

SABV

CEN Nouvelle Aquitaine

MEP 19 Délibération

FDAAPPMA 19 Délibération

FDAAPPMA 23 Délibération Oui

FDAAPPMA 87 Délibération

GMHL

LPO

LNE

CPIE 19

CPIE 23

ONF Oui

CRPF Courrier

CA23
Mail Oui

CA87

Bio NA Oui

Télé Millevaches Courrier Ok Oui



PROGRAMMATION

FÉDÉRATION DE LA CREUSE POUR LA PÊCHE ET 

LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
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Fédération de la Creuse pour la Pêche et 

la Protection du Milieu Aquatique
C

O
TE

C
H



Critères de sélections des masses d’eau

 L’état des lieux DCE

 Le paramètre déclassant de la masse d’eau

 La priorisation de l’AELB

 La cohérence avec les actions des autres MO

 Les interventions réalisées lors des deux derniers contrats

 L’hydrologie

 L’intérêt halieutique 
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O
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Masses d’eau présélectionnées pour le 

futur contrat

 Masse d’eau FRGR 1306: La Feuillade et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec la Vienne

 Masse d’eau FRGR 0372: La Banize et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec le Taurion

 Masse d’eau FRGR 1390: La Maulde et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la retenue de Vassivière

 Masse d’eau FRGR 1661: Le Vidaillat et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec le Taurion

 Masse d’eau FRGR 1686 : Le Marque et ses affluents depuis la 

source jusqu’ à la confluence avec le Taurion

 Éventuellement: Le Taurion

 FRGR 0367 b

 FRGR 0368 a

C
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Caractéristiques des interventions de la 

FDAAPPMA 23

 Morphologique : Les interventions sont orientées vers la mise en place de caches et 
d’habitats pour l’ichtyofaune : mise en place de pierres, de blocs, d’épis, de déflecteurs 
voir de recharge de petite granulométrie pour la fraie des truites (espèce cible des cours 
d’eau de tête de bassin versant)

C
O

TE
C

H

Plat lentique induit par un 
embâcle sur la Feuillade

Plat lentique induit par 
un seuil sur le Vidaillat

Plat lentique induit par 
un seuil sur la Banize



Caractéristiques des interventions de la 
FDAAPPMA 23

 Continuité écologique : Travaux de petite continuité écologique, 

étude d’aide à la décision pour les ouvrages plus importants.

Le Vidaillat: Seuil du 
moulin des Bordes 

Le Feuillade: Seuil du 
moulin Rouge 

Le Banize: Seuil de la 
Mouline

C
O
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C
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Caractéristiques des interventions de la 
FDAAPPMA 23

 Gestions sélectives des embâcles: Dans certains cas les embâcles peuvent 
créer des perturbations sur le cours d’eau : érosion de berge, création d’un plat lentique, 
voir perturber la continuité piscicole et sédimentaire. Une gestion de ceci au cas par cas 
permet d’atténuer les altérations sur certains tronçons.

C
O

TE
C

H

Le Vidaillat La Feuillade La Banize



Programme d’action prévisionnel
C

O
TE

C
H

Id_ME ME
Etat DCE 

2019

Risque 

Global

Paramétre 

déclassant

Priorisation 

AELB

intitulé de 

l'action

Types 

d'actions
Quantité

Période 

d'intervention

Prévisionnel 

 financier

continuité 

écologique
étude 1 phase 1 15 000 €

continuité 

écologique
travaux 6 u phase 3 45 000 €

embâcles
retrait 

d'embâcles
10 u phase 1 6 000 €

diversification 

 des 

écoulements

blocs épis 600 ml phase 1 25 000 €

diversification 

 des 

écoulements

recharge 

petite 

granulo

3 m 3 phase 1 4 000 €

contiuité

à définir 

avec CSO et 

CGS

? phase 2 ?

diversification 

 des 

écoulements

blocs épis 300 ml phase 3 15 000 €

diversification 

 des 

écoulements

recharge 

petite 

granulo

10 m 3 phase 3 13 500 €

embacles
retrait 

d'embâcles
7 u phase 2 4 500 €

Macro 

Morpho 

Obstacle 

Hydro

oui 

Bon

La Banize et ses 

affluents depuis 

la source jusqu'à 

la confluence 

avec le Taurion

FRGR 0372 Risque
Morpho 

Obstacle
oui 

FRGR 1306

La Feuillade et 

ses affluents 

depuis la source 

jusqu’à la 

confluence avec 

la Vienne

Moyen Risque



Programme d’action prévisionnel (suite)
C

O
TE

C
H

continuité 

écologique
CSO ? FD 23 ? ? phase 3-4 ?

diversification 

 des 

écoulements

blocs épis 950 ml phase 3-4 45 000 €

diversification 

 des 

écoulements

recharge 

petite 

granulo

5 m3 phase 3-4 14 000 €

embâcles
retrait 

d'embâcles
10 u phase 3 6 000 €

continuité 

écologique
CGS? FD 23? ? phase 5-6 ?

diversification 

 des 

écoulements

AELB ? ? phase 5-6 ?

embâcles AELB ? ? phase 5-6 ?

FRGR 1686

Le Marque et ses 

affluents depuis 

la source jusqu'à 

la confluence 

avec le Taurion

Moyen Risque Obstacle oui ++
continuité 

écologique

effacement 

étang
1 phase 1-2 100 000 €

FRGR 1390

La Maulde et ses 

affluents depuis 

la source jusqu'à 

la retenue de 

Vassivière

Moyen Risque Morpho oui ++

FRGR 1661

Le Vidaillat et ses 

affluents depuis 

la source jusqu'à 

la confluence 

avec le Taurion

Moyen Risque Pesticide oui ++

Obstacle

Remarque COTECH → Les opérations de la FD23 seront phasées par masse d’eau en concordance avec les

programmations des autres maîtres d’ouvrage. Dans ce 3ème contrat, les maîtres d’ouvrage seront encouragés à

programmer leurs opérations la même année sur la même masse d’eau (dans la mesure du possible) afin d’avoir une

meilleure cohérence et organiser des visites conjointes. Ceci permettrait de ne pas aller voir le même exploitant plusieurs

fois, à différentes années, pour différentes problématiques. Par ailleurs, ce mode d’action, réalisé sur d’autres territoires

proches géographiquement favorise les échanges, la synergie et la coopération entre les acteurs du contrat.

Ce travail sera réalisé à partir du 13/03 dès réception de toutes les programmations.



PROGRAMMATION

DÉTAILS PAR THÉMATIQUE
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ZONES HUMIDES*

16

➢ Appel à projet ZH (Région) : sollicitation des structures par PNR et EPTB pour une réponse mutualisée. Très peu de retour 
favorable.

Des réponses prévues ?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage

Actions
Détails

MO pressentis

4 actions programmées
budget de 200 000€

PETR MB

Veille foncière

Gestion ZH communales en convention RZH
V2M

Inventaires communaux des ZH 
6 communes soit 2 stages

Diag foret + ZH en 2025
40 jours

5 projets travaux foret ou ZH 
15 000 €

CGS

CEN NA

?

Rq COTECH →

- PETR : les sites ne sont pas encore définis, les actions prévues concernent la restauration de ZH

- V2M : gestion ZH sur Tarnac. Possibilité de demander à la SAFER du stockage de parcelle si enjeu fort (ex : AEP) le

temps d'obtenir les subventions

- CC CGS : inventaire ZH dans le cadre du PLUi. Réponse possible à l’AAP région NA avec un projet sur le site de

Lachaud.

- CEN NA : de nombreux sites CEN sont localisés sur des masses d’eau en bon état (questionner l’AELB). L’enveloppe

financière sera inférieure au précédent contrat (diminution du plafond de la région NA). De nombreux projets

intéressants à réaliser dans le prochain contrat. Nécessité d’un partage et lien fort avec les structures GemaPI.



EAU & FORÊT*
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Actions
Détails

MO pressentis

5 actions programmées
/!\ Certaines sur des ME en bon état → voir financement ?!

Désenrésinement

Création et restauration de mares

ONF

15 000€ sur la 2nde tranche du contrat PNR ML

3 actions programmées
Budget d’environ 75 000€

PETR MB

Actions de désenrésinement en lien avec l’ONF et le PNR (OPAFE) V2M

Diagnostic forêt et ZH
2025, 40j prévus

Travaux forêt et ZH
5 projets

15 000€

CC CGS

?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage

Rq COTECH →

- CRPF: 2 axes d’entrée : aire de captage et ripisylve. Travail à l’échelle de l’exploitation, si 1 parcelle présente dans le filtre

« captage » ou « ripisylve », toute l’exploitation sera concernée.

Opérations d’animation, sensibilisation, rédaction documents de gestion durable (éclaircies, désenrésinement).

D’importantes passerelles entre CRPF et autres acteurs (GemaPI, CEN...) seront développées afin de faire le lien eau ->

forêt et forêt -> eau. Faire des visites avec plusieurs acteurs ?



CAPTAGES AEP
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Actions
Détails

MO pressentis

Captages et activités sylvicoles
Veille foncière pour acquisition foncière de parcelles à proximité de captages AEP (gestion 

raisonnée)

CRPF

V2M

Captages et activités agricoles
Animation agricole et diagnostic

BioNA

Rq COTECH →

L’animation agricole et forestière sera priorisée sur les périmètres des aires d’alimentation de captage.

-> fournir localisation des captages et demander les aires d’alimentation à l’ARS



CONTINUITÉ / PLANS D’EAU*
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Actions
Détails

MO pressentis

15 actions continuité
270 000€

3 actions plan d’eau
300 000€

PETR MB

Ouvrages
15 petits franchissements, 6 petits ouvrages, 60 embâcles, 10 « autres entraves » : 56 500€

Plans d’eau
Diagnostic plan d’eau (40 jours 2024) + AMO (20 jours / an) + 5 projets travaux (75 000 €)

CC CGS

Aménagement
35 000 €

Travaux continuité suite étude du second contrat

Passage busé d’Alesmes (38 000 €) - Passage busé Masderier (40 000 €) - Pont de Mourne (25 000 €)

Animation étang

CC CSO

Travaux
6 projets sur la Feuillade (45 000 €), 

A définir sur la Banize, le Vidaillait et la Maulde

1 effacement d’étang sur le Marque (100 000 €)

FD 23

?

➢ Thématique cœur de cible !!! À développer davantage

Rq COTECH →

Restauration de la petite continuité. Quid des financements d’aménagements hors Liste 2 ? → utiliser le terme

« restauration de la continuité » au lieu d’aménagement. Fort enjeu des ouvrages de voirie publique.

Certaines AAPPMA locales ont annoncé qu’elles pourraient aider à financer ponctuellement et localement des opérations

de restauration de la continuité écologiques.

-FD19: sur Adour Garonne : acquisition plan d’eau en vue de suppression et restauration ZH (gestion CEN)



COORDINATION, ANIMATION, 

COMMUNICATION
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Actions
Détails

MO pressentis

Coordination
Maintien même effort de coordination → moyens humains et financiers équivalent

PNR ML

EPTB V

Animation
/!\ Être pertinents entre structures sur les programmations allouées à 1 ETP 

Tous

Communication
Mise en place d’une stratégie de communication s’appuyant sur les outils existants :

• Charte du contrat appliquée uniformément sur tous les supports (affiches, vidéos…)

• /!\ Utilisation du logo du contrat, il doit apparaître sur tous les supports financés via le contrat mais aussi sur la 

communication pour des événements et transmettre à la coordination pour information et relai

• Mise à jour du site internet du contrat

• 1 recueil des réalisation/an – 1 lettre d’information/an

• Plus de relais / liens avec les réseaux sociaux de la coordination et des MO

Maintien de la présence de Télé Millevaches comme maître d’ouvrage

• Propositions de sujets déjà envoyées

• Adaptation du support vidéo aux tendances actuelles : formats plus courts notamment

PNR ML

EPTB V

TMV 

+ tous les MO 

dans leur 

communication 

propre à la 

structure

Rq COTECH →

Réflexion sur la communication afin de mieux valoriser les réalisations et notamment les vidéos TMV. Relai par chacune

des structures ? Article mensuel ?

-PETR : réalisation de panneau de com suite travaux de restauration de la continuité ?

- CEN NA : communication prévue sur la thématique eau et foret.

- LNE : vulgarisation/sensibilisation/éducation à l’environnement. ATE (Aires Terrestres éducatives)

- ASTER 23 : animation scolaire



SUIVIS SCIENTIFIQUES
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➢ Plus lier avec de l’opérationnel : Quels objectifs des suivis ?

➢ Montrer l’effet « contrat », montrer l’effet des actions

➢ Nécessité de montrer évolution des milieux (y compris « très bon » et « bon » état) 

➢ Chroniques + longues 

➢ Quels besoin des autres MO ? Quels liens avec les autres MO 

Actions
Détails

MO pressentis

Piscicole, thermie, IAM :
Conserver des stations « historiques » à définir parmi celles suivis durant les précédents contrats

Proposer des stations « travaux » en fonction des programmations d’actions

Suivi annuel ?

Proposition suivi thermique de l’étang de Lacelle par V2M

Proposition suivi piscicole pour effet travaux aval plan d’eau de Tarnac par V2M

Maintien d’un suivi à Peyrelevade

PNR ML

MEP19

FD19 – FD23 –

FD87

V2M

Ornitho, loutre, campagnol, mares…
En lien avec travaux ? Quels taxons ? Quelles méthodologies ? 

Analyse en lien avec milieux aquatiques et actions nécessaires

→ Doutes sur les financements, en attente commission scientifique

GMHL

LPO

Bivalves
Proposition d’ajout d’un suivi bivalve par LNE ?

LNE

Rq COTECH →

- LNE : différents types de suivis (fiche action à réaliser) :

- sur stations déjà connues

- amélioration connaissances afin d’orienter les travaux

- accompagnement préalable aux travaux, recommandations de gestion

- prospection préventive

- accompagnement MO sur ERC

- GMHL/LPO: participation quid des financements (pas ou peu d’autofinancement possible)



SUIVIS
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➢ Présentation détaillée lors de la commission scientifique du 07/03/2023

▪ Structures concernées : FDAAPPMA 19, 23, 87, MEP19, GMHL, LPO, LNE, PNR, CEN, BRGM 

et E2LIM

▪ Quelques thématiques abordées :

» E2Lim : Les hormones dans les milieux aquatiques : challenge et premiers résultats 

dans les eaux de nos têtes de bassin.

» CEN : Suivis Ligéros

» FDAAPPMA 19 : Peyrelevade

» MEP 19 : bilan des suivis piscicoles et thermiques

» …

▪ Envoi des diapo pour le 24/02

▪ Programme OK ?

▪ Feuille de présence réunion + restaurant + formation OCARHY après-midi



RESTAURATION COURS D’EAU
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Actions
Détails

MO pressentis

Restauration cours d’eau et agriculture (abreuvement, mis en défens, …)
CGS : 18 aménagements et mises en défens (90 000 €) 

CSO : Abreuvoirs (116 120 €), clôtures (206 281€), franchissements (65 000 €)

V2M : 5 projets ?

PETR : 600 000 € (30 actions)

CC CGS – CC 

CSO – V2M –

PETR MB

Restauration cours : morphologie, renaturation
PETR : 250 000 € (3 actions)

CGS : 6 projets (18 000 €)

CSO : restauration lit et berges / morpho (52 625 €) 

FDAAPPMA 23 : 7 projets de diversification es écoulement (au moins 116 500 € + à définir sur La 

Maulde)

CC CGS – CC 

CSO – PETR 

MB – FD 23

Ripisylve et embâcles
PETR : 50 000 € (4 actions)

V2M : entretien ripisylve (enjeu sécurité des ouvrages) + restauration ripisylve (amélioration 

dynamique végétale + diversification des classes d’âges)

CGS : Restauration (20 000 €), 3 arrachages (6 000 €), prévention AMO pour EEE (20 jours par an), 

Embâcles (2 200 €)

FDAAPPMA 23 : 27 embâcles au moins (16 500 €), à définir sur la Maulde

PETR MB –

V2M – CC 

CGS – FD 23

?



ANIMATION AGRICOLE
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➢ Presque 190 diagnostics et pré-diagnostics sur la seule période 2024-2026. Quels sont les objectifs de ces diagnostics ? 

➢ Avoir plus d’opérationnel à la suite des diagnostics. 

➢ Bien cibler la partie « milieux aquatiques » + lien avec captage AEP

➢ Quels besoins potentiels pour les autres MO ? Quels liens avec les autres MO ?

➢ Quel lien avec forêt ?

Actions
Détails

MO pressentis

(programmation 2024-2026)

Diagnostic
37 pré-diagnostics - 28 diagnostics

Accompagnement collectif
1 essai - 5 fermes de démonstration

5 journées de démonstration et de transfert technique - 5 journées d’informations sur l’AB

Autres
2 journées d’informations aux élus

30 ATI

Bio NA

DIE
20 / an / département sur 2024-2026   - 10 / an / département sur 2027-2029

Animation Agricole Générale 
Suivi hydraulique : gestion abreuvement à l’échelle de l’exploitation, gestion des prairies humides…) :

50 jours / an / département sur 2024-2026   - 40 jours / an / département sur 2027/2029

CA 23-87

Rq COTECH →

Bio NA: des opérations de pré-diag/diag suivies d’actions plus opérationnelles

CA : animation agri générale (dont journée technique, sensibilisation : abreuvement, prairie humide, …) et DIE

D’importantes passerelles entre BioNA/CA et autres acteurs (GemaPI, CEN RZH...) seront développées afin de faire le lien

eau -> agri et agri -> eau. Faire des visites avec plusieurs acteurs ?

Organiser une « commission agricole » pour échanger sur la priorisation des secteurs et sur la stratégie bioNA/CA.

Proposition de visites BioNA/V2M/FD19



ÉTUDES
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Actions
Détails

MO pressentis

Etude continuité :
CC CSO : 10 études continuités prévues → 25 000€

CC CSO

Frais de DIG CC CGS

Suivi de cours d’eau / Diagnostic terrain V2M

Etude continuité
1 étude sur la Feuillade, 15 000€

FD23
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Questions restées en suspens : à demander aux financeurs:
-bénévolat valorisé ?

-aménagement continuité hors liste 2

-travaux de gestion/restauration ZH hors ME prioritaire ? Financements sur ZHIEP/ZSGE ?

-demander aux CD d’ajouter les asso (type CEN) dans les bénéficiaires des aides

- CD87 ne finance pas si absence de financement par la structure, évolution possible ?

Remarques/propositions
- Afficher dans la programmation toutes les opérations/actions sur le territoire, même celles hors financement contrat

(ex HMUC V, Tête de bassin, acquisition néoterra CEN, économie d’eau, stratégie étangs...)

- Faire une programmation avec toutes les opérations qu’il faudrait réaliser (sans filtre subvention) → bonne idée mais

chronophage et planning déjà serré…

- Dans la stratégie, ajouter une phrase sur continuité/petite voirie

A transmettre aux MO
-ZHIEP, ZSGE, ZDH (à ajouter au catalogue OCARHY)

-fiche action pour nouvelles actions/suivis

-tableau de suivi ME de la coordination (à titre informatif)

Rq COTECH



SUITE DE LA PROGRAMMATION
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➢ 13 mars 2023 → date limite d’envoi de la programmation par structure.

Si pas de réponse reçue par la coordination le 13 mars 2023 : pas d’intégration au contrat

▪ Pour la période 2024-2026 : programmation précise

Pour la période 2027-2029 : dimensionnement financier et localisation à la masse d’eau 

qui pourront être adaptés au bilan de mi-parcours

▪ Budgéter les actions, les moyens financiers et humains de chaque structure ; 

▪ Localiser les actions à la masse d’eau (à minima, si localisation précise c’est mieux) ;

▪ Prioriser et hiérarchiser les actions à l’échelle des structures

▪ Fiches actions pour les nouvelles actions et les suivis hors piscicoles et thermie

▪ Remarque : Même organisation que le second contrat : des ajustements de programmation 

seraient possibles lors du COPIL N-1



SUITE DE LA PROGRAMMATION
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➢ 13 mars 2023 → date limite d’envoi de la programmation par structure.

Si pas de réponse reçue par la coordination le 13 mars 2023 : pas d’intégration au contrat

➢ 13 mars – 26 mars : homogénéisation, partage et échanges autour des 

programmation :

▪ Réflexion coordination + structures de la planification annuelle ;

▪ Logique globale à l’échelle du contrat ;

▪ Planification d’opérations par masse d’eau par année

➢ +/- 28 mars : COTECH programmation

➢ +/- 5 avril : Comité des financeurs

➢ +/- 12 avril : COPIL de validation de la programmation

➢ Début mai : dépôt des DIG

➢ Jusqu’à fin mai/début juin : ajustements à la marge, allers-retours avec les financeurs, 

état et maîtres d’ouvrage

➢ Fin juin : Comité des financeurs + COPIL de validation du contrat



Le programme « Sources en action » bénéficie de 

subventions de : 
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NOUS CONTACTER

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr

CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevaches.fr

WWW.SOURCESENACTION.FR

30


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Ordre du jour
	Diapositive 3 Échéances
	Diapositive 4 Rappel Calendrier – année 2023
	Diapositive 5 Éléments reçus au 16/02/2023
	Diapositive 6 Programmation  Fédération de la Creuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
	Diapositive 7  Fédération de la Creuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
	Diapositive 8 Critères de sélections des masses d’eau
	Diapositive 9 Masses d’eau présélectionnées pour le futur contrat
	Diapositive 10 Caractéristiques des interventions de la FDAAPPMA 23
	Diapositive 11 Caractéristiques des interventions de la FDAAPPMA 23
	Diapositive 12 Caractéristiques des interventions de la FDAAPPMA 23
	Diapositive 13 Programme d’action prévisionnel
	Diapositive 14 Programme d’action prévisionnel (suite)
	Diapositive 15 Programmation  détails par thématique
	Diapositive 16 Zones humides*
	Diapositive 17 Eau & Forêt*
	Diapositive 18 Captages AEP
	Diapositive 19 Continuité / Plans d’eau*
	Diapositive 20 Coordination, Animation, Communication
	Diapositive 21 Suivis scientifiques
	Diapositive 22 Suivis
	Diapositive 23 Restauration cours d’eau
	Diapositive 24 Animation agricole
	Diapositive 25 Études
	Diapositive 26
	Diapositive 27 Suite de la programmation
	Diapositive 28 Suite de la programmation
	Diapositive 29
	Diapositive 30 Nous contacter

