
Réunion du comité technique

Relevé de discussion

28 mars 2023

Eymoutiers



ORDRE DU JOUR

➢ Présentation programmation SEA 3

▪ Financier

▪ Opérations

➢ Calendrier

➢ Questions diverses
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2024 2025 2026 2027 2028 2029

Animation 649 619 670 583 668 766 664 472 669 261 686 585 

Communication 53 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 

Etude et suivi 138 937 180 888 177 525 199 352 151 380 177 068 

Travaux 793 902 785 913 853 851 918 230 1 121 950 1 017 777 

TOTAL 1 635 635   1 685 562 1 748 320   1 830 231   1 990 768  1 929 607   

▪ Montants prévisionnels annualisé

▪ Montants prévisionnels non annualisés

2024 à 2029 2024 et 2025 2025 et 2026 2026 et 2028 2027 à 2029 2027 et 2028

Etude et suivi 8 000 31 000 

Travaux 29 000 100 000 441 140 103 000 37 000 348 400 
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▪ Montants prévisionnels

TOTAL

Animation 4 009 286 

Communication 294 067 

Etude et suivi 1 074 147 

Travaux 6 565 163 

TOTAL 11 942 663 

POUR RAPPEL

Montants prévisionnels

SEA 1 : 7,5 M €

SEA 2 : 12,3 M€

Montants réalisés

SEA 1 : 4,8 M€

SEA 2 : 6,7 M €
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▪ Montants prévisionnels par Masse d’eau

Enjeux 2027A TOTAL contrat

FRGR0356 652 000

FRGR1390 39 000

FRGR1661 129 000

FRGR1686 100 000

FRGR1691 88 840

TOTAL 1 008 840
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▪ Montants prévisionnels par Masse d’eau

Enjeux 2027 TOTAL contrat

FRGR0357b 175 300

FRGR0370 313 100

FRGR0371b 60 000

FRGR0371c 76 700

FRGR1306 100 750

FRGR1603 312 140

FRGR1650 271 700

FRGR1657 75 000

FRGR1663 42 000

FRGR1682 379 400

FRGR0368a -

FRGR0367b -

FRGR0368c -

FRGR1705 -

TOTAL 1 806 090
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▪ Montants prévisionnels par Masse d’eau

Risque global TOTAL contrat

FGR1098 60 000

FRGR0372 313 485

FRGR1693 7 000

FRGR2235 5 000

FRGR2259 53 000

FRGR0369 -

FRGL027 -

FRGL036 -

TOTAL 420 485
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

FGR1098 FRGR0372 FRGR1693 FRGR2235 FRGR2259

Risque global



PROGRAMMATION GLOBALE

FINANCIER

8

▪ Montants prévisionnels par Masse d’eau

Non prioritaire TOTAL contrat

FRGR1270* -

FRGR1513* 27 350

FRGR1528* 16 600

FRGR1632* 63 784

FRGR1666* 111 000

FRGR1142 7 000

FRGR1264 24 100

FRGR1672 291 760

FRGR1675 30 000

FRGR1685 109 920

TOTAL 699 514

A préciser TOTAL contrat

FRGR0357b ou FRGR0370 136 000

FRGR0370 ou FRGR1264 ou FRGR1663 120 000

FRGR1264 ou FRGR1672 30 000

FRGR1663 ou FRGR1685 60 000

Les 7 masses d'eau 15 000

TOTAL 3 119 534

Toutes ME TOTAL contrat

TOTAL 4 912 200

Animation

Communication

Certains suivis
* Sur territoire du CD23

Relevé de discussion : 

/!\ programmation du CEN NA non ventilée par ME
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FRGR0356 La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy

Etat DCE 2015 Moyen Risque global Morphologiques Obstacles à l'écoulement

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui
Total général

CONTINUITE 280 000 

CC HCC - 15 000 

CC V2M Aménagement routier (Enclose) 150 000 

PETR Remplacement buse et suppression seuil (mur soutenant une levade) sur le ruisseau de Lachaud 60 000 

PNRML Seuils de Nedde 55 000 

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE 215 000 

CC HCC - 5 000 

CC V2M Rest. Ponctuelle écoulement (5km) _ projets de mise en déf sur Vienne et Enclose 55 000 

FD19 Mise en défens + descentes aménagées/passages à gué entre Peyrelevade et Servières 15 000 

PETR
Abreuvoir, franchissement, clôtures (Lubet, Lavaud, Romager, Chaud, affluent de la Vienne (Vialle), Charapoux)

Remise dans le lit sur le ruisseau de Lavaud (Nedde)
140 000 

FORET 37 500 

CC HCC - 2 500 

CC V2M

Acquisition parcelles forestières dans les PPR et bassins d'alimentation des captages AEP : 15 ha potentiellement identifiés 

sur la commune de Tarnac

Acquisition ZH mixte forêt sur Tarnac (3 + 3,65ha) – Restauration sur l’Enclose (7,5ha)

10 000 

PETR
Coupe de résineux en bord de berges et restauration de ripisylve, si besoin autre : création de points de franchissement, 

etc. La Vienne et le Fraissengeas + enveloppe pour d'autres projets à identifier. 
25 000 

RESTAURATION RIPISYLVE 16 500 

CC HCC - 2 500 

CC V2M Rest. Ripisylve (2km) 4 000 

PETR Restauration de ripisylve et gestion des embâcles. (Lachaud et Charapoux) 10 000 

SUIVIS - ETUDES 82 000 

FD19 Poursuite suivi Peyrelevade 82 000 

ZH - 21 000 

CC V2M - 21 000 

Total 652 000 

Objectifs SDAGE 2027A

/!\ enjeux bivalves
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FRGR1390
La Maulde et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de 

Vassivière
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Total 

général

CONTINUITE 16 000

CC CGS
Diagnostic PE + AMO

4 petits franchissements + 1 aménagement ouvrage
16 000

FD 23 - ?

RESTAURATION MORPHOLOGIE 23 000

CC CGS
AMO pour EEE + 1 projet

Projets agricoles (aménagements ponctuels)
5 000 

FD 23 Diversification des écoulements, gestion des embâcles ?

ZH - FORET

CC CGS Inventaire communal (stage)

Total 39 000

Objectifs SDAGE 2027A

/!\ enjeux bivalves

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CGS, PNR ML
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FRGR1661
Le Vidaillat et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 

avec le Taurion
Etat DCE 2015 Bon Risque global Pesticides

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Total 

général

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 123 000

FD 23 Bloc épis (950m) – recharge granulo – retrait embâcles – 20 abreuvoirs – clôture (6000ml) 123 000

RESTAURATION RIPISYLVE 6 000

FD 23 - 6 000

CONTINUITE

CC CSO Travaux sur 4 sites ?

ETUDES - SUIVIS

CC CSO
2 études continuité 

Suivi pesticides (réalisée par AELB)

?

?

Total 129 000

Objectifs SDAGE 2027A

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO

Relevé de discussion : 

Étude pesticides réalisée par l’AELB

Pas d’action de CC CSO sur cette ME. Opérations programmées par la FD23
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FRGR1686
Le Marque et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le Taurion
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Total 

général

CONTINUITE 100 000

FD23 1 effacement étang 100 000

CC CSO Animation étang

Total 100 000

Objectifs SDAGE 2027A

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO, (PNR ML)
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FRGR1691
Le Vavette et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec 

le Taurion
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027A

Total 

général

CONTINUITE 51 000

CC CSO 3 ouvrages + offset sur 4 ouvrages 51 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE 35 840

CC CSO Remise en talweg (425ml) – clôtures (850 ml) – 1 passage à gué - 35 840

SUIVIS - ETUDES 2 000

CC CSO Suivi avant et après travaux 2 000

Total 39 000

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO
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FRGR0357b
La Vienne depuis la confluence de la Maulde jusqu'à la confluence 

avec le Taurion
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles Morphologiques Hydrologiques

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total général

CONTINUITE 20 000

PETR Aménagement d'un aqueduc sur Barricaud 20 000

SABV 1 projet grande continuité + 3 effacements étangs -

FORET 25 000

PETR

Coupe de résineux en bord de berges et restauration de ripisylve, si besoin autre : création de points 

de franchissement, etc.  600ml

Le Bassoleil + enveloppe pour d'autres projets à identifier, coupes rases observées lors du diagnostic

25 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 98 000

PETR
8 abreuvoirs, 9 franchissements, clôtures (4600ml) : La Roussarias, la Roche, La Pronche, Bassoleil, 

Barricaud
80 000

SABV 12 embâcles 18 000

RESTAURATION RIPISYLVE 20 000

PETR
Restauration de ripisylve et gestion des embâcles : Bassoleil, La Pronche, La Roche, La Vienne (7400 

ml)
20 000

ZH 6 000

SABV 6 000

SUIVIS - ETUDES
SABV 3 études grande continuité + 4 études étangs + 1 étude renaturation -

Total 175 300

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA87, FD87, PETR, SABV

Relevé de discussion : 

CEN NA : Acquisition 17ha ZH, des travaux à prévoir
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FRGR0367b
Le Taurion depuis la retenue de Lavaud-Gelade juqu'à la confluence 

avec la Banize
Etat DCE 2015 Médiocre Risque global Obstacles Morphologiques Hydrologiques

Etat DCE 2019 Médiocre Oui Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Pas de programmation à ce jour

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO, CC CGS
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FRGR0368a
Le Taurion depuis Thauron jusqu'au complexe de la Roche Talamie

Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles Morphologiques

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Pas de programmation à ce jour

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO, (PNR ML)
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FRGR0368c
Le Taurion depuis le complexe de la Roche Talamie jusqu'au 

complexe Saint-Marc
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Pas de programmation à ce jour

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, CA87, FD23, FD87, CC CSO, SABV, 
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FRGR0370
La Combade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 

avec la Vienne
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 60 000
SABV 24 embâcles, renaturation (50ml) ?

CC V2M 3 projets d’aménagements agricoles (1600 ml): mise en défens, franchissements, abreuvoir 20 000

PETR 4 abreuvements, 2 franchissements, clôtures (1520 ml) : Le Grigeas, le Bégogne 40 000

CONTINUITE 30 000
PETR 1 aménagement de buse (ruisseau de Planchesuge), 1 suppression passage souterrain (Grigeas) 30 000

SABV 2 projets petites continuité + 2 projets grande continuité + 4 effacement étangs ?

FORET 193 200
SABV Désenrésinement + acquisition parcelles boisées + doc gestion durable 193 200

SUIVIS - ETUDES 5 000

SABV

2 étude petites continuité + 3 projets grande continuité + 7 études étangs

1 étude renaturation

DIE

5 000

ZH 6 000
SABV Acquisition (4ha) 6 000

Total 313 00

/!\ enjeux bivalves

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA87, FD19, FD87, CC V2M, PETR, SABV, PNR ML

Relevé de discussion : 
Erreurs sur coût étude/suivis SABV

Embâcles à mettre dans continuité

CEN NA : acquisition 115ha (50% espace ZH ouvert, 50% espace forestier). Tourbière sur les sources de la Combade

+ ppx pts de captage d’Eymoutiers. Suivis ligéro prévu + plan gestion + travaux



PROGRAMMATION GLOBALE

OPÉRATIONS

19

FRGR0371b
La Maulde depuis la retenue de Vassivière jusqu'à l'amont du plan 

d'eau de Mont Larron
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Médiocre Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 20 000
PETR un aménagement d'une buse sur La Gane 20 000

RESTAURATION MORPHOLOQGIQUES 40 000
PETR 4 abreuvements, 2 franchissements, 1800 ml clôture. (La Gane.) 40 000

Total 60 000

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, CA87, FD23, FD87, PETR, CC CSO
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FRGR0371c
La Maulde depuis l'amont du plan d'eau de Mont Laron jusqu'à la 

confluence avec la Vienne 
Etat DCE 2015 Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 36 700

PETR aménagement d'une buse sur  Bospertus + étang (à l’opportunité) 36 700

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 40 000

PETR 5 abreuvements, 5 franchissements, 2900 ml clotures : La Brousse, Bospertus 40 000

Total 76 700

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

(CA23), CA87, (FD23), FD87, PETR, (CC CSO)
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FRGR1306
La Feuillade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 

avec la Vienne
Etat DCE 2015 Médiocre Risque global Obstacles Macropolluants Morphologique Hydrologique

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 17 000

CC CGS 3 aménagements petits franchissements + 2 aménagement petit ouvrage 17 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 55 000

CC CGS 15 embâcles – restauration cours d’eau (500ml) – AMO EEE – 6 projets aménagements 26 000

FD 23 Retrait embâcles (10) – bloc épis (600m) – recharge granulo 29 000

RESTAURATION RIPISYLVE 13 750

CC CGS 7 750

FD 23 6 000

ETUDES - SUIVIS 15 000
CC CGS Diag PE + ouvrage

FD 23 1 étude continuité 15 000

ZH
CC CGS Inventaire communaux (stage)

Total 100 750

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, (CA87), FD23, (FD87), (PETR), CC CGS
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FRGR1603
Le Cheissoux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 

avec la Maulde
Etat DCE 2015 Bon Risque global Hydrologiques Morphologiques

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 16 800

CC CSO 6 sites 16 800

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 293 500

CC CSO 23 abreuvoirs, 47 passages à gué; clôtures (17 772); remise en talweg (334ml); embâcles 293 500

RESTAURATION RIPISYLVE 1 750
CC CSO 1 750

Total 312 140

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, (CA87), FD23, (FD87), (PETR), CC CSO, (PNR ML)
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FRGR1650
Le Tard et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la 

Maulde
Etat DCE 2015 Bon Risque global Hydrologiques Obstacles Pesticides

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 16 700

PETR Etang : non localisé, si opportunité. 16 700

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 220 000

PETR

16 abreuvements, 27 franchissements, 16800ml clotures:  Le Moulard, Le Palland, La Galamache, La 

Mareille, ruisseau lieu-dit Eycouveaux, ruisseau lieu-dit Le Montfayon

renaturation (remise dans le lit) sur un affluent de la Galamache + restauration de ripisylve. 800ml

220 000

ZH 35 000

PETR
Restauration de zones humides : dédrainage (supression de fossés ou drains). La Galamache (travail à 

faire avec le CEN)
35 000

Total 271 000

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

(CA23), CA87, (FD23), FD87, PETR, (CC CSO),

Relevé de discussion : 
Renaturation CE -> selon importance, peut être mis dans la catégorie « rest. Cont »
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FRGR1657
La Bobilance et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de 

Saint-Marc 
Etat DCE 2015 Médiocre Risque global Hydrologiques Pesticides

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 40 000

PETR
5 abreuvements, 6 franchissements, 2050 ml clôture

La Bobilance
40 000

ZH 35 000

PETR
Restauration de zones humides : dédrainage (supression de fossés ou drains). 

La Bobilance (travail à faire avec le CEN) 1,2 ha
35 000

Total 75 000

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, CA87, FD23, FD87, PETR, CC CSO, 

Relevé de discussion : 
Etude pesticides menée par l’AELB
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FRGR1663
Le Coussac et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de 

Saint-Marc
Etat DCE 2015 Médiocre Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Médiocre Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 250 000

SABV

2 projets de petite continuité (60 000 €) en 2025, 2025, 2028 ou 2029

4 effacements d’étang (années non définies)

+ 1 aménagement en 2027 ou 2028 (190 000 €)

250 000

SUIVIS - ETUDES 52 000

SABV

2 études petite continuité (12 000 €)

7 études d’aide à la décision étang (35 000 €)

1 étude renaturation (5 000€)

52 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 102 000

SABV

50 ml de renaturation (40 000€) en 2027, 2028 ou 2029

Restauration ripisylve (42 000 €)

Mise en défens (20 000 €)

102 000

Total 404 000

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA87, FD87, PETR, SABV
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FRGR1682
Le Grandrieux et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de 

la Roche Talamy
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Médiocre Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

Total 

général

CONTINUITE 35 000

Phases 4 et 5 : CONT aménagement (35 000€) 35 000

ETUDES - SUIVIS 31 000

Phases 4 et 5 : 10 études CONT (25 000 €)

Phases 4 et 5 : Indicateurs de suivi biologique avant et après travaux (6 000 €)

25 000

6 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 313 400
Phases 4 et 5 :

35 abreuvoirs (95 000 €)

17 km clôtures (108 800 €)

29 passages gué (69 600 €)

268 m restauration lit et 15 restauration berges (40 000 €)

313 400

Total 379 400

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO
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FRGR1705
La Leyrenne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le Taurion
Etat DCE 2015 Moyen Risque global Obstacles Morphologiques

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui

Objectifs SDAGE 2027

/!\ enjeux bivalves

Pas de programmation à ce jour

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

CA23, FD23, CC CSO
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FRGR0372
La Banize et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

le Taurion
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles Morphologiques

Etat DCE 2019 Bon Oui Oui Oui

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

FD23, CA23, CC CSO, CC CGS, PNR ML

Total 

général

CONTINUITE 48 200

CC CGS

En 2026 et 2027 : 

3+2 aménagements petits franchissements (9 000 € + 6 000 €)

1+1 aménagement de petits ouvrages (4 000 € + 4 000 €)

23 000

CC CSO En 2024  : Travaux continuité sur 3 sites (25 200 €) 25 200

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 252 535

CC CGS
En 2026 et 2027 : 3+3 projets aménagements ponctuels + MED (15 000 € + 15 000 €)

En 2027 : projet hors agri (3 000 €)
33 000

CC CSO

En 2024 : 

32 abreuvoirs (57600)

26 passages à gué (62400)

13373 ml clôtures (85585)

186 ml remise en talweg (13950)

219 535

RESTAURATION RIPISYLVE 12 750

CC CGS
En 2024 2025, et 2026 : 1 station restauration berges, gestion des EEE (2 000 € / an) 

+ 500ml restauration ripisylve (4 000 €) 
10 000

CC CSO En 2024 : Embâcles (2 750 €) 2 750

Total 313 485
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FRGR1098
Le Chamboux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec la Vienne
Etat DCE 2015 Bon Risque global Hydrologiques Morphologiques Obstacles

Etat DCE 2019 Bon Oui Oui Oui Oui

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

FD19, CC HCC, (CC CGS), PNR ML

Total 

général

FORET

ONF
FD de Chamboux : proposition d'une coupe d'épicéa commun pour favoriser l'installation d'une 

végétation spontanée feuillue et d'une ripisylve. Gestion des embâcles avec technicien rivière.

Total
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FRGR1693
La Gosne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

le Taurion
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Bon Oui Oui

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

FD23, CA23, CC CGS, CC CSO, 

Total 

général

Continuité 3 000

CC CGS En 2025 : 1 aménagement de petit franchissement (3 000 €) 3 000

RESTAURATION RIPISYLVE 4 000

CC CGS En 2025 : 250 ml restauration ripisylve (2 000 €) + 8 embâcles (2 000 €) 4 000 

Total 7 000

/!\ enjeux bivalves

Programmation de CC CSO non retenue : Abreuvoirs (20 280 €), Mise en défens 4800 ml (28 800 €), 2 Franchissements cours d'eau 

(4 800 €), Animation étang, Suivi avant et après travaux 
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FRGR2235
La Gane et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de 

Vassivière
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles

Etat DCE 2019 Bon Oui Oui

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

FD23, CA23, CC CGS, PNRML

Total 

général

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 5 000

En 2025 : 1 projet aménagements ponctuels + MED (5 000 €) 5 000

Total 5 000

/!\ enjeux bivalves
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FRGR2259
La Chandouille et ses affluents depuis la retenue du Chammet

jusqu’à la confluence
Etat DCE 2015 Bon Risque global Obstacles Morphologiques

Etat DCE 2019 Bon Oui Oui Oui

MO concernés : Bio NA, CEN NA, CRPF, EPTB, GMHL, LNE, LPO, MEP 19, ONF, Télémillevaches,

FD19, FD23, CA23, CC CGS, CC V2M, CC HCC, 

Total 

général

CONTINUITE 15 000
CC HCC En 2027 :15 000 € 15 000

RESTAURATION MORPHOLOGIQUES 25 00
CC HCC En 2025 : 5 000 € + En 2027 : 10 000 € 15 000

CC V2M En 2027 : 10 000 € 10 000

RESTAURATION RIPISYLVE 2 500
CC HCC En 2026 : 2 500 € 2 500

ZH 3 000
CC V2M 2024-2029 : 3 000 € 3 000

FORET 7 500
CC HCC En 2029 : 2 500 € 2 500

CC V2M 2024-2029 : 5 000 € 5 000

Total 53 000
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ME Risque / Pression MO concernés

FRGL026 Moyen état MO avec territoire complet + CA23, FD23, CC CSO, 

FRGL027
Moyen état + pressions 

(macropolluants, pesticides)
MO avec territoire complet  + CA23, FD23, CC CSO, 

FRGR0369 Pression obstacles
MO avec territoire complet  + CA23, FD23, CC CSO, 

PNRML, (SABV)

ME non prioritaires AELB mais avec risque : sans programmation
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ME MO Programmation

FRGR1142 V2M 
- 1000 ml restauration ponctuelle des écoulements, budget de 2000 € sur les phases 4 à 6

- Aménagements agricoles (mises en défens, franchissements, abreuvement) : 1000 ml en phase 5 pour 5 000€

FRGR1264 SABV

En 2024 : 1 site communal à étudier en cohérence avec Horizon Europe (6 000 €) + acquisition ZH (9 000€)

En 2025 : deux sites de petite continuité Coussac et/ou Vergnas (60 000 €)

En 2026 : deux sites de petite continuité Coussac et/ou Vergnas (60 000 €)

En 2027 : Etude aide décision étang (Parleur et/ou Gane et/ou Vergnas) : 9 x 5000€

En 2028 : 2 captages / 6 DIE en 2028 pour 7 560 €

3 mises en défens de berge / abreuvements en 2028 pour 30 000 €

Etude aide décision étang (Parleur et/ou Gane et/ou Vergnas) : 9 x 5 000€

4 travaux étang sur Parleur et/ou Gane et/ou Vergnas (140 000€)

En 2029 : 4 travaux étang sur Parleur et/ou Gane et/ou Vergnas (140 000€)

4 travaux étang sur Parleur et/ou Gane et/ou Vergnas (140 000€)

FRGR1513 CC CGS

En 2027 : 15 embâcles (3 750 €) + 500 ml restauration ripisylve (4 000 €)

En 2028 : 450 ml restauration ripisylve (3 600 €)

En 2029 : 3 aménagements de petits franchissements (9 000 €)

1 aménagement de petits ouvrages (4 000 €)

FRGR1528 PETR 16 600 € étang

FRGR1632 CC CSO En 2026 :  4 Abreuvoirs (8 640 €) + 4 passages à gué (12 600€) + 6460 ml Clôtures (41 344 €) + Embâcles (1200€)

FRGR1666
CC CSO

En 2026 : Passage busé Masderier (40 000 €)

En 2028 : Passage busé Alesmes (38 000 €) + Pont de mourne (25 000 €)

En 2026 et 2028 : Suivi avant et après travaux : 4 IPR (8 000 €)

ONF
Projet forêt caisse d'épargne : création de mares en ZH + restauration passage busé + restauration ripisylve actuellement en 

Sitka

ME non prioritaires AELB : avec programmation (1/2)
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ME MO Programmation

FRGR1672 SABV

En 2025 : 7,8 ml ou m² de désenrésinement en 2025 (15 600 €) + 50 ml renaturation en 2025 (40 000 €)

En 2027 : 3 aménagements agricoles en 2027 sur FRGR1264 et/ou sur FRGR1672 (30 000 €) 

+ 18 ha d'acquisition de parcelles boisées (81 000 €) + 12 documents de gestion durable (10 080 €) +  5 km restauration 

(30 000 €)

En 2028 : 18 ha d'acquisition de parcelles boisées (81 000 €) + 12 documents de gestion durable (10 080 €) + 4 km 

restauration (24 000 €)

FRGR1675 SABV En 2029 : restauration 5 km (30 000 €)

FRGR1685

SABV

En 2026 : restauration 7 km (42 000 €)

En 2028 : 3 aménagements agricoles sur FRGR1663 et/ou FRGR1685 (30 000 €)

En 2029 : 3 aménagements agricoles sur FRGR1663 et/ou FRGR1685 (30 000 €) + Acquisition de 10 ha en 2029 (45000€)

+18 doc de gestion durable en 2029 (15120 €) + 1000 ml ou m² de désenrésinement en 2029 (7800€)

ONF
FD des Monts d'Ambazac (arboretum la Jonchère Saint Maurice) : remise aux normes passages busés, suppression de 

certains, création de passages à gué

ME non prioritaires AELB : avec programmation (2/2)
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Total général

Communication 294 067

TMV 132 565

EPTB V 24 000

CC CGS 5 000

CC CSO 24 000

Sensibilisation 108 501

LNE 108 501

Animation 3 971 486

Suivis, études 646 647

CEN NA 90 500   

GMHL 128 085 

LNE 136 221   

LPO 99 841

MEP19 180 000

PNR 12 000

Total 4 912 199

Toutes masses d’eau 
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Animation et budget « travaux » associé

MO ETP Animation Travaux Études Suivis Communication Total

EPTB 0,67 230 728,00 - - - 24 000,00 254 728,00

PNRML 1,0 – 1,2 343 400,00 85 000,00 - 12 000,00 - 440 400,00

Bio NA
858 jours sur les 6 ans (0,7 ETP 

?)
386 100,00 - - - - 386 100,00

CA23 225 400,00 - - - - 225 400,00

CA87 332 400,00 - - - - 332 400,00

CRPF 1,0 420 000,00 - - - - 420 000,00

ONF

CC CGS 326 000,00 - - 5 000,00 331 000,00

CC CSO 1,5 + apprenti pendant 6 ans 510 000,00 1 261 649,00 25 000,00 16 000,00 24 000,00 1 836 649,00

CC HCC 0,4 – 0,3 95 000,00 120 000,00 15 000,00 - - 230 000,00

CC V2M 0,5 189 000,00 320 000,00 - - - 509 000,00

PETR 1,0 + 3 stagiaires 260 600,00 950 000,00 - - - 1 210 600,00

SABV 0,4 157 800,00 2 151 880,00 306 000,00 7 500,00 - 2 623 180,00

CEN NA 266 jours / an (1,3 ETP ?) 741 744,00 1 056 634,00 - 90 500,00 - 1 888 878,00
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Animation et budget « travaux » associé

MO ETP Animation Travaux Études Suivis Communication Total

MEP 19 - - - 180 000,00 - 180 000,00

FD19 - 15 000,00 - 82 000,00 - 97 000,00

FD23 0,4 117 114,00 279 000,00 - - - 279 000,00

FD87

LNE - - - 136 221,00 108 501,60 244 722,60

GMHL - - - 128 085,00 - 128 085,00

LPO - - - 99 841,00 - 99 841,00

Télémillevaches - - - - 132 565,00

Total

4 009 286,00 6 565 163,00 346 000,00 752 147,00
294 066,6

(dont 108 501,60 

de sensibilisation)

11 966 662,60

33,5 % 54,86 % 2,89 % 6,29 % 2,46 %
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Masse d’eau non définie à ce jour

Total général

Continuité 1 305 000 

CC CGS 90 000 

CC CSO 100 000 

PNRML 15 000

SABV 1 100 000 *

Etude 306 000

SABV 306 000

Forêt 35 000

CC V2M 20 000 

PNRML 15 000   

Restauration morphologie 18 000   

CC CGS 18 000   

Restauration ripisylve 7 900   

CC CGS 7 900   

ZH 1 071 634   

CC V2M 15 000   

CEN NA 1 056 634   

ZH ou Forêt 15 000   

CC CGS 15 000   

Total général 2 758 534  



PROGRAMMATION

➢ Programmations non définitives (modulables jusqu’à début juin)

➢ Manque des données

40



CALENDRIER

➢ 4/04 : Comité des financeurs

➢ 6/04 : COPIL

▪ Présentation de la proposition de programmation de SEA 3

▪ Validation de principe

➢ 2/05 : retour (compléments, validation officielle) de la stratégie et programmation

/!\ programmation ajustable jusqu’à juin

➢ 29/06 :  COPIL validation du contrat SEA 3
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RELEVE DE DISCUSSION (1/2)

➢ Eléments d’argumentation de la programmation

▪ Les travaux ZH peuvent répondre aux enjeux suivants : morphologie, hydrologie, pesticides et macro 

polluants

▪ Effet amont / aval des travaux : des travaux (ex: ZH) sur un affluents sur la ME amont permet l’amélioration 

de l’hydrologie sur la ME aval

▪ Gestion des embâcles = restauration de la continuité écologique

➢ Questionner l’AELB sur l’évolution des financements ZH, sur les financements complémentaires sur 

les ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) : toutes actions ZH ? Plafond ? Priorisation ME ?

➢ Vérifier zonage MAEeau sur le territoire

➢ Opérations agricoles : organiser une commission agricole avec les différents acteurs

▪ SABV peut porter DIE 

▪ Organisation d’une journée de démonstration technique

▪ Acquisition de matériel pour démonstration : quel financement ?

➢ Acquisition de matériel (ex: sondes lors effacement étang): quel financement ?

42



RELEVE DE DISCUSSION (2/2)

➢ Le CRPF propose des opérations de sensibilisation/animation de propriétaires forestiers. Le CRPF 

est en attente des sites prioritaires définies par les MO

Il existe des kits de franchissements à destination des exploitants et forestiers.

Proposition de rédaction d’un guide afin de sensibiliser les exploitants.

➢ Se renseigner sur les fonds verts de la DREAL

➢ Sur les ME en BE, le CEN tente un plan de financement : 50% AAP Biodiversité / 50% fonds verts

➢ Proposition d’un courrier co rédigé par les MO et coordinateurs :

▪ Davantage de financements structurels et moins d’AAP (ne permet pas ou peu la vision à moyen et long 

terme)

▪ + de mise en lien entre les politiques et les instances décisionnelles (BD, eau, agri)

▪ Visibilité sur les règles, notamment sur l’évolution 11ème/12ème pg

▪ Solidarité amont - aval
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NOUS CONTACTER

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr

CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevaches.fr

WWW.SOURCESENACTION.FR
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