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ORDRE DU JOUR

➢ Calendrier et état d’avancement

➢ Définitions

➢ Présentation programmation SEA 3

▪ Financier

▪ Opérations

➢ Financements

➢ Questions diverses
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CALENDRIER ET AVANCEMENT
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/!\ 29/06 : COPIL  /!\
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CALENDRIER ET AVANCEMENT
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➢ Stratégie territoriale

Envoyée aux membres du COPIL : validée par voie 
dématérialisée

➢ Feuille de route 

En cours de rédaction. 

Des précisions sont à apporter suite à l’élaboration 
de la programmation

➢ Fiches action

En cours de rédaction. Fiches nouvelles actions 
rédigées en partie.

➢ Programmation

1ère version rédigée, quelques ajustements à faire

COPIL - CT Sources en action



RETOUR SUR LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

➢ 7/03/23 : commission scientifique à Eymoutiers

+/- 35 personnes présentes

Présentations des bilans des suivis sur 2017-2021 et des perspectives pour 2024-2029

La plus-value des suivis (bio, physico-chimie…) pour justifier de l’effet d’une opération 

a été démontrée à maintes reprises

→ Nécessité de poursuivre ces suivis, mais évolution de la stratégie de suivis :

→ Les suivis seront attribués à des opérations travaux afin de faire un diagnostic avant 

(rédaction de préconisations) et après travaux (effets des travaux)

→ IAM et pêche: maintient des stations historiques

Supports de séances https://sourcesenaction.fr/calendrier/

Compte-rendu en cours de rédaction
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QUELQUES DÉFINITIONS

➢ Les actions permettant de lever des pressions
▪ Actions prioritaires (AELB) : actions permettant de lever les pressions identifiées par 

la DCE

▪ Actions prioritaires (DIAG) : actions permettant de lever les pressions identifiées 
lors des diagnostics de terrain

▪ Actions d’accompagnement : autres actions permettant la restauration des milieux 
aquatiques 
(acquisition, suivi, ripisylve…)

➢ Spécificités des actions « morphologiques »
▪ Actions structurantes : diversification des écoulements, mise en défens…

▪ Actions complémentaires : ripisylve 

→ À l’échelle du contrat les actions structurantes doivent représenter 80 % de l’enveloppe 
budgétaire des actions « morphologiques »

/!\ Si restauration d’une ripisylve particulièrement « fermée » et liée à des actions de restauration du 
cours d’eau peut être considérée comme « structurante ». 

/!\ Une action « ripisylve » intervenant moins de 10 ans après une action ayant déjà eu lieu est 
considérée comme de l’entretien.
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PROGRAMMATION GLOBALE

FINANCIER
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▪ Montants prévisionnels annualisé

▪ Montants prévisionnels non annualisés

2024 à 2029 2024 et 2025 2025 et 2026 2026 et 2028 2027 à 2029 2027 et 2028

Etude et suivi 10 000 - - 8 000 15 000 31 000

Travaux 15 000 100 000 441 140 103 000 22 000 348 400

Acquisition 29 000 - - - - -

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Animation 529 239 562 453 560 636 590 752 595 541 612 865

Animation CA ? 120 380 108 130 108 130 73 720 73 720 73 720

Communication et 

sensibilisation
53 178   48 178  48 178  48 178  48 178  48 178  

Etude et suivi 162 937 208 968 206 231 221 752 175 600 189 068   

Travaux 675 902   539 633 619 817 620 750 788 650   781 707 

Acquisition 84 000 104 400  105 828 102 000 107 000 107 000 

TOTAL 1 625 635   1 571 762 1 648 820   1 657 151 1 788 688 1 812 537   

COPIL - CT Sources en action
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reçue le 05/04 

:

+ 270 000 € 

en animation 

non inclus 

dans les 

tableaux



PROGRAMMATION GLOBALE

FINANCIER
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▪ Montants prévisionnels

TOTAL

Animation 4 009 286 * 36%

Communication et 

sensibilisation
294 067 3%

Etude, suivi et plan de 

gestion
1 228 553 11%

Travaux 5 055 999 45%

Acquisition 639 228 6%

TOTAL
11 227 133

pour 6 ans

POUR RAPPEL

Montants prévisionnels

SEA 1 : 7,5 M€ pour 5 ans

SEA 2 : 12,3 M€ pour 5 ans

Montants réalisés

SEA 1 : 4,8 M€ pour 5 ans

SEA 2 : 6,7 M€ pour 5 ans

* Quid des CA (557 800€)

COPIL - CT Sources en action

Information reçue le 05/04 :

+ 270 000 € en animation non inclus dans 

les tableaux, soit 11 497 133 €



PROGRAMMATION

DETAILS

9

▪ Masses d’eau à enjeux 2027 A

Code Nom
DCE 

2015

DCE 

2019
Risque(s)

Actions 

prioritaires 

(AELB)

Actions 

prioritaires 

(diagnostics)

Actions 

d’accompagnement
TOTAL contrat

FRGR0356
La Vienne depuis 

Peyrelevade jusqu'à l'aval 

de la retenue de Bussy
Moyen Moyen

Morpho

Obstacles

544 000€

(83%)
-

108 000€

(17%)
652 000€

FRGR1390
La Maulde et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

retenue de Vassivière
Moyen Moyen Obstacles

16 000€

(41%)

23 000€

(59%)
- 39 000€

FRGR1661
Le Vidaillat et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec le Taurion 
Bon Moyen Pesticides -

129 000€

(100%)
- 129 000€

FRGR1686
Le Marque et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec le Taurion
Moyen Moyen Obstacles

100 000€

(100%)
- - 100 000€

FRGR1691

Le Vavette et ses 

affluents depuis la 

source jusqu'à la 

confluence avec le 

Taurion 

Moyen Moyen Obstacles
51 000€

(57%)

35 840€

(40%)

2 000€

(2%)
88 840€

TOTAL
711 000€

(70%)

187 840€

(19%)

110 000€

(11%)
1 008 840€

/!\ enjeux bivalves connus

/!\

/!\
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FRGR0356 La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy

Etat DCE 2015 Moyen Risque global Morphologiques Obstacles à l'écoulement

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui

Actions prioritaires (AELB)

Continuité

CC V2M : Aménagement routier (Enclose)

PETR : Suppression seuil (Lachaud) – Gestion d’embâcles (Lachaud et 

Charapoux)

PNR ML : Travaux seuils (Nedde)

Morpho

CC V2M : Restauration ponctuelle d’écoulement (5km) – Mise en 

défens (Vienne et Enclose) – Restauration ZH (7,5ha) (Enclose)

FD19 : Mise en défens + descentes aménagées ou passages à gué 

(entre Peyrelevade et Servières)

PETR : Abreuvoir + Franchissement + clôtures (Lubet, Lavaud, 

Romager, Chaud, affluent de la Vienne (Vialle), Charapoux) – Remise 

dans le lit (ruiss Lavaud) – Restauration ripisylve (Lachaud et 

Charapoux)

Actions prioritaires (Diag) - -

Actions d’accompagnement 

(suivi, acquisition…)

Suivis FD19 :  Suivi Peyrelevade

Foret CC V2M : Acquisition parcelle forestière

ZH CC V2M :  Acquisition parcelle ZH

Liste non exhaustive. Détails par masse d’eau dans le fichier Excel

PROGRAMMATION

EXEMPLE

COPIL - CT Sources en action



PROGRAMMATION

DETAILS
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▪ Masses d’eau à enjeux 2027

Code Nom DCE 2015 DCE 2019 Risque(s)

Actions 

prioritaires 

(AELB)

Actions 

prioritaires 

(diagnostics)

Actions 

d’accompagnement
TOTAL contrat

FRGR0357b

La Vienne depuis la 

confluence de la Maulde 

jusqu'à la confluence avec 

le Taurion 

Moyen Moyen

Morpho

Obstacles

Hydro

358 000€

(95%)
-

17300€

(5%)
375 300

FRGR0370

La Combade et ses 

affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec 

la Vienne

Bon Moyen Obstacles
456 000€

(61%)

184 450€

(25%)

109 900€

(15%)
750 350

FRGR0371b

La Maulde depuis la 

retenue de Vassivière 

jusqu'à l'amont du plan 

d'eau de Mont Larron

Moyen Médiocre Obstacles
20 000€

(33%)

40 000€

(67%)
- 60 000

FRGR0371c

La Maulde depuis l'amont 

du plan d'eau de Mont 

Laron jusqu'à la 

confluence avec la Vienne 

- Moyen
Obstacles

Macropoll

76 700€

(100%)
- - 76 700

FRGR1306
La Feuillade et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Vienne
Médiocre Moyen

Morpho

Obstacles

Hydro

Macropoll

100 750€

(100%)
- - 100 750

FRGR1603

Le Cheissoux et ses 

affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec 

la Maulde

Bon Moyen
Morpho

Hydro

293 590€

(94%)

18 550€

(6%)
- 312 140

FRGR1650
Le Tard et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Maulde
Bon Moyen

Pesticides

Obstacles

Hydro

51 700€

(19%)

220 000€

(81%)
- 271 700

/!\

COPIL - CT Sources en action



PROGRAMMATION

DETAILS

12

▪ Masses d’eau à enjeux 2027

Code Nom DCE 2015 DCE 2019 Risque(s)

Actions 

prioritaires 

(AELB)

Actions 

prioritaires 

(diagnostics)

Actions 

d’accompagnement
TOTAL contrat

FRGR1657

La Bobilance et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’au complexe de 

Saint-Marc 

Médiocre Moyen
Pesticides

Hydro

35 000€

(47%)

40 000€

(53%)
- 75 000

FRGR1663
Le Coussac et ses affluents 

depuis la source jusqu’au 

complexe de Saint-Marc
Médiocre Médiocre Obstacles

214 000€

(70%)

87 000€

(28%)

5 000€

(2%)
306 000

FRGR1682

Le Grandrieux et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’au complexe de la 

Roche Talamy

Bon Médiocre Obstacles
60 000€

(16%)

313 400€

(83%)

6 000€

(2%)
379 400

FRGR0368a
Le Taurion depuis Thauron 

jusqu'au complexe de la 

Roche Talamie
Moyen Moyen

Morpho

Obstacles
Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre

FRGR0367b

Le Taurion depuis la 

retenue de Lavaud-Gelade

juqu'à la confluence avec 

la Banize

Médiocre Médiocre

Morpho

Obstacles

Hydro

Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre

FRGR0368c

Le Taurion depuis le 

complexe de la Roche 

Talamie jusqu'au complexe 

Saint-Marc

Moyen Moyen Obstacles
Sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg. Des discussions ont été 

initiées en 2022.

FRGR1705

La Leyrenne et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 

le Taurion

Moyen Moyen
Morpho

Obstacles

En partie sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg. 

Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire

TOTAL
1 665 740€

(62 %)

903 400€

(33%)

138 200€

[5%)
2 707 340

/!\

/!\

/!\
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FRGR1650
Le Tard et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la 

Maulde 
Etat DCE 2015 Bon Risque global Hydro Obstacles Pesticides

Etat DCE 2019 Moyen Oui Oui Oui Oui

Actions prioritaires

(AELB)

Continuité PETR : aménagement ou effacement étang

Hydro
PETR : Restauration de zones humides : dédrainage (La Galamach) (en 

partenariat avec le CEN)

Actions prioritaires

(Diag)
Morpho

PETR : 16 abreuvements, 27 franchissements, 16 800ml clôtures (Le 

Moulard, Le Palland, La Galamache, La Mareille, ruisseau lieu-dit 

Eycouveaux) – Remise dans le lit + renaturation (affluent de la 

Galamache) + restauration de ripisylve (800ml)

Actions d’accompagnement

-

-

-

Liste non exhaustive. Détails par masse d’eau dans le fichier Excel

PROGRAMMATION

EXEMPLE
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PROGRAMMATION
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▪ Masses d’eau présentant un risque 

Code Nom DCE 2015 DCE 2019 Risque(s)
Actions 

prioritaires 

(AELB)

Actions 

prioritaires 

(diagnostics)

Actions 

d’accompagnement
TOTAL contrat

FRGR0369
Le Taurion depuis la 

confluence de la Banize 

jusqu'à Thauron
Bon Bon Obstacle Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre

FRGR0372
La Banize et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec le Taurion
Bon Bon

Morpho

Obstacles

307 485€

(98%)
-

6 000€

(2%)
313 485€

FRGR1098

Le Chamboux et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 

la Vienne

Bon Bon

Morpho

Obstacles

Hydro

60 000€

(100%)
- - 60 000€

FRGR2235
La Gane et ses affluents

depuis la source jusqu’à la 

retenue de Vassivière
Bon Bon Obstacles -

5 000€

(100%)
- 5 000€

FRGR1693
La Gosne et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec le Taurion
Bon Bon Obstacles

5 000€

(71%)

2 000€

(29%)
- 7 000€

FRGR2259

La Chandouille et ses 

affluents depuis la retenue 

du Chammet jusqu’à la 

confluence

Bon Bon
Morpho

Obstacles

45 000€

(85%)
-

8 000€

(15%)
53 000€

FRGL027
Complexe de la Roche 

Talamie Moyen Moyen Nitrates Sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg

FRGL036 Complexe de St Marc Moyen Bon ? -

TOTAL
417 485€

(95%)

7 000€

(2%)

14 000€

(3%)
438 485€

/!\

/!\

/!\
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PROGRAMMATION

DETAILS
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▪ Autres masses d’eau (programmation depuis le diagnostic terrain)

Code Nom DCE 2015 DCE 2019 Risque(s)
Actions 

prioritaires 

(AELB)

Actions 

prioritaires 

(diagnostics)

Actions 

d’accompagnement
TOTAL contrat

FRGR1513
Le Taurion et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

retenue de Lavaud-Gelade
Bon Bon - -

27 350€

(100%)
- 27 350€

FRGR1528
L'Alesmes et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Maulde
Moyen Bon - -

16 600€

(100%)
- 16 600€

FRGR1632
Le Pic et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Maulde
Très bon Bon - -

63 784€

(100%)
- 63 784€

FRGR1666
la Mourne et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec le Taurion
Bon Bon - -

103 000€

(93%)

8 000€

(7%)
111 000€

FRGR1142
La Ribière et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Vienne
Très bon Très bon - -

7 000€

(100%)
- 7 000€

FRGR1264
Le Vergnas et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Vienne
Très bon Bon - -

95 000€

(80%)

24 100€

(20%)
119 100€

FRGR1672
Le Parleur et ses affluents 

depuis la source jusqu'au 

complexe de Saint-Marc
Bon Bon - -

155 300€

(70%)

66 600€

(30%)
221 900€

FRGR1675
Les Egaux et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec le Taurion
Médiocre Bon - -

30 000€

(100%)
- 30 000€

FRGR1685
La Gane et ses affluents 

depuis la source jusqu'au 

complexe de Saint-Marc
Bon Bon -

184 600€

(84%)

35400€

(16%)
220 000 €

TOTAL
682 634€

(84%)

134 100€

(16%)
816 734€

41% en opérations de continuité

/!\

CD23

CD23

CD23

CD23

CD23
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Total général

Communication 294 067

TMV 132 565

EPTB V 24 000

CC CGS 5 000

CC CSO 24 000

Sensibilisation 108 501

LNE 108 501

Animation 3 971 486

Suivis, études 646 647

CEN NA 90 500   

GMHL 128 085 

LNE 136 221   

LPO 99 841

MEP19 + FD 156 000

PNR 12 000

Total 4 888 199

▪ Toutes masses d’eau (actions non localisables) 

Selon la stratégie du 3ème contrat, ces actions seront

rattachées à une opération continuité (seuil ou étang,

aménagement ou effacement) :

- Un état des lieux avant travaux permettra de

préconiser les opérations

- Un suivi après travaux permettra d’évaluer l’effet

des travaux

Le financement des suivis normés est assuré (CEN,

MEP + FD, PNR).

Le financement des autres suivis « connaissance » n’est

pas assuré (voir OFB ou DREAL ?), il faudra

argumenter sur la plus-value de ces suivis et garantir

qu’ils permettront de mettre en évidence l’effet des

actions associées.

COPIL - CT Sources en action



17

▪ Des masses d’eau à confirmer/préciser
Total général

Continuité 210 500

CC CGS 95 500 

CC CSO 100 000 

PNRML 15 000

Etude 15 000

HCC 15 000

Forêt 35 000

CC V2M 20 000 

PNRML 15 000   

Restauration morphologie 18 000   

CC CGS 18 000   

Restauration ripisylve 2 400

CC CGS 2 400

ZH 1 071 634   

CC V2M 15 000   

CEN NA 1 056 634   

ZH ou Forêt 15 000   

CC CGS 15 000   

Total général 1 367 534

PROGRAMMATION

DETAILS

COPIL - CT Sources en action



PROGRAMMATION

BILAN
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Montant

2027A 984 840€ 9%

2027 2 707 340€ 24%

À risque 438 485€ 4%

Autres ME (diag terrain) 816 734€ 7%

Actions à localiser 1 367 534€ 12%

Toutes ME 4 912 200€ 44%

TOTAL 11 227 133 €

▪ Proportion par rapport à l’enveloppe globale

Actions localisables Montant

ME prioritaires 4 130 665 € 65%

ME non prioritaires 816 734 € 13%

Actions à localiser 1 367 534 € 22%

TOTAL 6 314 933

COPIL - CT Sources en action



PROGRAMMATION

➢ Programmations non définitives (ajustables jusqu’à début juin)

➢ Manque encore quelques données

19COPIL - CT Sources en action



FINANCEMENTS
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➢ Mi-mai : envoi de la programmation aux financeurs qui intégreront les taux d’accompagnement

▪ Évolution Continuité écologique : Effacement seuil (hors moulin Liste 2) ou étang privé

» Taux : 100%. Si porté par une collectivité, doit être inscrit dans le budget en fonctionnement

» Travaux + mesures d’accompagnement

➢ Appels à projets : biodiversité (plus large que espèces PNA) et renaturation villes et villages

➢ Plan de résilience de l’AELB 

▪ Modification du 11ème programme à compter du 6 avril 2023 et jusqu’en 

2024 (compris)

▪ Évolution Zones Humides

» Taux d’aide à 70% + 10% (soit 80%) si sur des zones de revitalisation 

rurale

» Études (plan de gestion, inventaire), travaux, acquisition

» Toutes structures

» Priorisation sur masses d’eau dégradées

COPIL - CT Sources en action



NOUS CONTACTER

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr

CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevaches.fr

WWW.SOURCESENACTION.FR
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